



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5[^] - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 288 del 21/07/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE OPERE DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA MEDIA DI SANT'AGOSTINO - NUOVA SEDE MUNICIPALE - FASE 1 - CONCESSIONE DI PROROGA PER LA CONSEGNA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

VISTA la Delibera di Giunta n. 118 del 06/11/2014 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che nel Programma regionale di ricostruzione delle opere pubbliche è inserita la voce relativa alle opere di ripristino con miglioramento sismico dell'ex scuola media di Sant'Agostino – nuova sede municipale, per la quale quindi necessita la redazione della progettazione definitiva-esecutiva;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 475 del 07/11/2014 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento in oggetto nel seguente modo:

- pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di due elenchi di operatori economici per l'individuazione, per ciascuno di essi, di dieci soggetti da invitare alle successive procedure negoziate;

- invio di una lettera d'invito ai soggetti selezionati del primo elenco (FASE 1), che dovranno presentare offerta per l'affidamento per la progettazione definitiva-esecutiva, il rilievo storico-critico e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale;
- solo dopo l'ottenimento del parere regionale sul progetto esecutivo, invio di una lettera d'invito ai soggetti selezionati del secondo elenco (FASE 2), che dovranno presentare offerta per l'affidamento per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la direzione lavori e contabilità;

VISTO l'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per l'affidamento in oggetto che è rimasto pubblicato dal 07/11/2014 al 28/11/2014;

VISTA inoltre la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 510 del 01/12/2014 con la quale è stata nominata la commissione selezionatrice per la manifestazione d'interesse;

RICHIAMATA poi la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 547 del 12/12/2014 con la quale è stato approvato lo schema della lettera d'invito per la seconda parte della procedura di affidamento, relativamente alla FASE 1;

DATO ATTO che nota prot. 20670 del 12/12/2014 è stata inviata la lettera d'invito a presentare offerta ai 10 soggetti selezionati per la FASE 1, con scadenza di presentazione al 13/01/2015;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 7 del 14/01/2015 con la quale è stata nominata la commissione di gara per la procedura di cui sopra;

DATO ATTO che a seguito di quanto espresso nel verbale di gara del 30/01/2015 si era proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei servizi tecnici di cui alla FASE 1 al RTP costituito da: Arch. Luca Massa dello studio Associato Progetto Territorio, Ing. Gianfranco Patta, Arch. Anna Maria Rachetta, Arch. Antonello De Simone - Ovada (AL), che aveva offerto un ribasso del 75,00% sull'importo della parcella a base d'asta di € 123.963,70 aggiudicandosi l'affidamento in oggetto per un importo di Euro 30.990,93 (oneri esclusi);

DATO ATTO CHE, per quanto sopra espresso, con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 56 del 09/02/2015 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei servizi tecnici di cui alla FASE 1 in oggetto al RTP costituito da: Arch. Luca Massa dello studio Associato Progetto Territorio, Ing. Gianfranco Patta, Arch. Anna Maria Rachetta, Arch. Antonello De Simone - Ovada (AL), e che la stessa è stata comunicata poi ai controinteressati con nota prot. n° 2194 del 09/02/2015;

RESO NOTO che in data 13/03/2015 è stato acquisito agli atti con Prot. n° 4434 il ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna eseguito contro il Comune di Sant'Agostino nei confronti del RTP con mandatario Arch. Luca Massa dallo Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata, classificatosi al 2° posto nella graduatoria della procedura negoziata di cui sopra;

PRESO ATTO che in data 09/06/2015, al Prot. n° 10210, è pervenuta la sentenza del TAR Emilia Romagna che ha provveduto ad annullare la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 56 del 09/02/2015 di aggiudicazione definitiva al RTP costituito da: Arch. Luca Massa dello studio Associato Progetto Territorio, Ing. Gianfranco Patta, Arch. Anna Maria Rachetta, Arch. Antonello De Simone - Ovada (AL), ordinando il subentro

dello Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata, previo superamento favorevole delle verifiche di legge;

CONSIDERATO che a seguito della suddetta sentenza è stata redatta la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 326 del 26/06/2015 relativa alla *Presa d'atto della sentenza del TAR Emilia Romagna e rettifica dell'aggiudicazione provvisoria*, da ritenersi valida quale atto ufficiale al fine dell'annullamento degli atti di aggiudicazione;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 382 del 17/08/2015 di aggiudicazione definitiva per l' "affidamento dei servizi tecnici relativi alle opere di ripristino con miglioramento sismico dell'ex scuola media di Sant'Agostino – Nuova sede municipale – FASE 1" allo Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata che ha offerto un ribasso del 65,00% sull'importo a base d'asta di € 123.963,70 aggiudicandosi l'affidamento in oggetto per un importo di Euro 43.387,30 (oneri di legge esclusi);

DATO ATTO che con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 490 del 22/10/2015 è stata dichiarata l'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

VISTO il contratto rep. n. 18417 - prot. n. 10897 del 14/06/2016, stipulato con lo Studio Tecnico di cui sopra ed in particolare l'art. 6 che definiva il termine di 40 giorni, come da offerta in fase di gara, per la consegna della progettazione definitiva-esecutiva a partire dalla sottoscrizione del disciplinare, quindi in scadenza il 24/07/2016;

VISTA la nota dello Studio Tecnico Gruppo Marche di Macerata, assunta agli atti con prot. 12650 del 13/07/2016, con la quale si richiede una proroga di 15 giorni dei termini suddetti in considerazione del fatto che per avviare a pieno la progettazione era necessario un incontro di verifica con la Struttura del Commissario Regionale e con la Sovrintendenza e che la Regione è stata disponibile ad effettuare tale incontro solamente in data 7 Luglio, ovvero 15 giorni dopo la prima data utile definita per il 22 Giugno;

RITENUTO che le motivazioni addotte dallo Studio Tecnico per la richiesta di 15 giorni di proroga dei termini, pari all'intervallo intercorso tra la data del 22 Giugno e la data del 7 Luglio in cui si è verificato l'incontro con la Struttura del Commissario Regionale e con la Sovrintendenza siano veritiere e non imputabili al raggruppamento stesso, quindi accettabili in conformità alla lettera d'invito;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
2. DI RITENERE che le motivazioni addotte dallo Studio Tecnico aggiudicatario dell'incarico in oggetto per la richiesta di proroga di 15 giorni dei termini siano veritiere e non imputabili al raggruppamento stesso, quindi accettabili in conformità alla lettera d'invito;
3. DI CONCEDERE una proroga sul tempo contrattuale di 15 giorni, quindi scadente l' 08/08/2016;

4. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA