



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 105 del 21/03/2016

OGGETTO: LAVORI DI RISISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SALA POLIVALENTE DI SAN CARLO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 09/06/2015 con il quale è stato conferito l'incarico per posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 all'Arch. Elena Melloni con ruolo di Capo Settore V° LL.PP. a decorrere dal 16/06/2015, in sostituzione dell'Ing. S.G. temporaneamente assente;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 30/12/2015 di presa d'atto dell'esercizio provvisorio dal 1/1/2016 - assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi - adozione del piano dei conti integrato ex.art.4 e all.6 del D.lgs.18/2011;

RICHIAMATE le Delibere di Giunta Comunale n. 87 del 07/08/2014 con la quale è stato aggiornato l'elenco generale degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche 2013/2014 ed il quadro generale di impegno dell'indennizzo assicurativo, inserendo tra gli "interventi diversi sul patrimonio comunale – quota assicurativa" il tetto della sala polivalente di San Carlo per un importo complessivo di € 47.000,00;

RICHIAMATE le Determine del Responsabile del Settore V° LL.PP.:

- Determina n. 395 del 25/09/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di risistemazione della copertura della Sala Polivalente di San Carlo", redatto e consegnato dal geom. Andrea Corazza con prot. 15305 del 24/09/2014 per l'importo complessivo di € 47.000,00

- Determina n. 452 del 24/10/2014 con cui si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di risistemazione della copertura della Sala Polivalente di San Carlo alla Ditta CANOVI COPERTURE SRL con sede in Via dei Tipografi n. 25 - 41122 Modena per l'importo netto di Euro 32.720,04 oltre IVA;
- Determina n. 471 del 05/11/2014 di acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

RICHIAMATO il contratto Rep. N.18403 del 18/12/2014 con la quale la ditta aggiudicataria ha assunto i lavori in oggetto per l'importo sopra riportato;

DATO ATTO che ai lavori in oggetto sono stati assegnati codice CUP: I21E14000130004 e codice CIG: Z2110F206F;

PRESO ATTO che in data 05/02/2015 il Direttore dei Lavori Geom. Andrea Corazza ha redatto il Verbale di Consegna Lavori che fissava il termine di ultimazione al 08/05/2015 pari a 90 gg come da contratto;

PRESO ATTO che i lavori sono ultimati in data 06/03/2015 come si evince dal Certificato di ultimazione lavori redatto in data 11/03/2015 dal Direttore dei Lavori e quindi nel rispetto dei termini contrattuali;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 279 del 04/06/2015 con la quale si è proceduto all'approvazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori Finale ed è stato liquidato all'impresa CANOVI COPERTURE SRL il Certificato di pagamento dell'importo di € 32.521,02 oltre Iva 10%, per un totale di € 35.773,12;

DATO ATTO, che sulla base del conto finale risulta un ammontare netto dell'appalto di € 32.521,02 oltre IVA 10% per complessivi € 35.773,12 da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in fase di stato avanzamento lavori pari ad € 35.773,12 relativamente al S.A.L. finale, non risulta sussistere quindi alcun credito per l'impresa esecutrice;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 18/03/2015 dal quale risulta che non sussiste alcun credito per l'impresa esecutrice;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed accertata la regolarità dello stesso;

RITENUTO di doversi provvedere in merito all'approvazione dei suddetti atti contabili ed accertata la regolarità degli stessi;

RITENUTO, inoltre, conseguentemente a quanto sopra, di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 725094510 rilasciata da Allianz S.p.a. con sede legale a Trieste in via Largo Ugo Irneri n.1 - Agenzia di Modena e presentata dalla ditta CANOVI COPERTURE SRL;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e di quanto previsto dall'art.9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
2. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 18/03/2015 dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Corazza;
3. DI DARE ATTO che sulla base del conto finale e di quanto corrisposto alla ditta CANOVI COPERTURE SRL in fase di Stato di Avanzamento dei Lavori Finale pari ad 32.521,02 oltre IVA 10% per complessivi € 35.773,12, non sussiste quindi alcun credito per l'impresa esecutrice;
4. DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva presentata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, costituita mediante polizza fidejussoria n.25094510 rilasciata da Allianz S.p.a. con sede legale a Trieste in via Largo Ugo Irneri n.1 – Agenzia di Modena;
5. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA