



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 151 del 14/04/2016

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA VECCHIA DELLA CASA PROTETTA DI DOSSO - PROROGA

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 09/06/2015 con il quale è stato conferito l'incarico per posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 all'Arch. Elena Melloni con ruolo di Capo Settore V° LL.PP. a decorrere dal 16/06/2015, in sostituzione dell'Ing. S.G. assente con diritto alla conservazione del posto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08/04/2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 482 del 20/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA VECCHIA DELLA CASA PROTETTA DI DOSSO", dall'Arch. Alberto Ferraresi con sede in Via Provenzali, 6/6 – Cento (FE) per l'importo complessivo di € 355.000,00;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 501 del 28/10/2015 con la quale è stato disposto di procedere alla gara dell'appalto in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

ATTESO che ai lavori in oggetto sono stati assegnati il codice CUP I26J15000110004 e CIG 645019012D;

PRESO ATTO che, a conclusione delle procedure di gara, con Determina del Responsabile del V° Settore LL.PP. n. 557 del 01/12/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE

DELL'ALA VECCHIA DELLA CASA PROTETTA DI DOSSO” alla ditta CSM Consorzio Stabile Modenese SCPA, con sede in Via Rizzotto n. 90 a Modena, che ha offerto un ribasso del 5,78% sull'importo a base d'asta di € 279.497,97, per l'importo di € 263.342,99 oltre agli oneri per la sicurezza per € 15.542,14 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 278.885,13;

VISTA la Determina del Responsabile del V° Settore LL.PP. n. 102 del 17/03/2016 con la quale è stata acquisita l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

VISTO il verbale di consegna dei lavori datato 20/01/2016, che fissa il termine di ultimazione lavori entro 90 giorni consecutivi dalla data di consegna e quindi entro il giorno 18/04/2016;

VISTA la richiesta di proroga di 45 giorni consecutivi del termine di ultimazione dei lavori presentata dalla ditta CSM Consorzio Stabile Modenese SCPA, pervenuta entro la scadenza del termine contrattuale suddetto e assunta agli atti con Prot. 7037 del 14/04/2016;

PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore dei Lavori, assunto agli atti con Prot. 7043 del 14/04/2016, relativamente all'accoglimento della richiesta della proroga del termine di ultimazione dei lavori di 45 giorni consecutivi, fissando il nuovo termine di scadenza al 02/06/2016;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal Direttore dei Lavori, favorevole all'accoglimento della richiesta della proroga di 45 giorni consecutivi del termine di ultimazione dei lavori;
2. DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione dei lavori di 45 giorni consecutivi e di fissare il nuovo termine di scadenza al 02/06/2016;
3. DI TRASMETTERE il presente atto ai Direttori dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza, nonché alla ditta aggiudicataria;
4. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA