



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 417 del 29/09/2016

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NELLE VIE GRAMSCI, MORANDI, DE GASPERI, ROSSINI, I MAGGIO, CHIESA, LUNEDA, RISORGIMENTO, PIAZZA POLA E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA GRAMSCI NELLA FRAZIONE DI SAN CARLO - PRIMO STRALCIO - PROROGA

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l'elenco annuale 2015, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2014, nel quale è inserito l'intervento denominato "Manutenzione post-sisma alle strade del centro di San Carlo" dell'importo complessivo di € 468.559,36;

DATO ATTO che l'intervento di riparazione delle vie della zona centrale di San Carlo è uno degli interventi inclusi nei Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica – Università predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), col seguente importo (allegato " B/1"- Opere Pubbliche):

INTERVENTO	IMPORTO GENERALE	IMPORTO COFINANZ.	IMPORTO A PROGRAMMA	IMPORTO A PIANO
Vie della zona centrale di San Carlo	€ 468.559,36	€ 0,00	€ 468.559,36	€ 468.559,36

e deve pertanto seguire i dettami del relativo Regolamento (allegato "E");

VISTE:

- la nota del Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna, assunta agli atti con prot. 1790 del 30/01/2014, con la quale è stato espresso parere preventivo favorevole al progetto preliminare in oggetto;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22/04/2014 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto;

RILEVATO che:

- nella zona tra Via I Maggio e Via Rossini al momento della progettazione dell'opera era in corso un'indagine e monitoraggio degli spostamenti post-sisma, per chiarire l'eventuale necessità di consolidamento dei vecchi argini del paleo alveo;
- è risultato necessario rimandare gli interventi di ripristino su tali vie ad un secondo stralcio funzionale dei lavori dopo il chiarimento di cui sopra;
- il Direttore della STCD ha accolto la richiesta di suddivisione dell'intervento in due stralci del finanziamento;

CONSIDERATO quindi che, alla luce di quanto sopra, è stato redatto il progetto definitivo-esecutivo del I stralcio delle opere, che non contempla le vie I Maggio e Rossini;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 4 del 13/01/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del I stralcio delle opere in oggetto;

VISTA la Determina n. 76 del 17/02/2015 con cui si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi ai "Lavori di ripristino della viabilità nelle vie Gramsci, Morandi, De Gasperi, Rossini, I Maggio, Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e contestuale riqualificazione urbana della via Gramsci nella frazione di San Carlo – I stralcio" alla Ditta RIAM srl, con sede in Via Fratelli Chiarini n. 11 a Funo di Argelato (BO), per l'importo complessivo (Iva esclusa) di €203.914,07;

RICHIAMATO il contratto Rep. N. 18407 del 07/04/2015 con il quale la Ditta aggiudicataria ha assunto i "Lavori di ripristino della viabilità nelle vie Gramsci, Morandi, De Gasperi, Rossini, I Maggio, Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e contestuale riqualificazione urbana della via Gramsci nella frazione di San Carlo – I stralcio" per l'importo sopra riportato;

VISTA la Determina del Responsabile del V° Settore LL.PP. n. 132 del 18/03/2015 con la quale è stata acquisita l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

VISTO il verbale di consegna dei lavori datato 21/05/2015, che fissa il termine di ultimazione lavori entro 65 giorni consecutivi dalla data di consegna e quindi entro il giorno 24/07/2015;

PRESO ATTO che a seguito delle sospensioni dei lavori il nuovo termine dei lavori era fissato al 01/10/2016;

VISTA la richiesta di proroga di 30 giorni lavorativi del termine di ultimazione dei lavori presentata dalla ditta RIAM srl, con sede in Via Fratelli Chiarini n. 11 a Funo di

Argelato (BO), pervenuta entro la scadenza del termine contrattuale suddetto e assunta agli atti con Prot. 17390 del 28/09/2016;

PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore dei Lavori, assunto agli atti con Prot. 17472 del 29/09/2016, relativamente all'accoglimento della richiesta della proroga, definendo il termine di ultimazione dei lavori a 30 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine di scadenza dei lavori al 31/10/2016;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal Direttore dei Lavori, favorevole all'accoglimento della richiesta della proroga, che definisce in 30 giorni naturali e consecutivi il termine di ultimazione dei lavori;
2. DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione dei lavori di 30 giorni naturali e consecutivi e di fissare il nuovo termine di scadenza dei lavori al 31/10/2016;
3. DI TRASMETTERE il presente atto ai Direttori dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza, nonché alla ditta aggiudicataria;
4. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA