
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI  SANT’AGOSTINO 

PROVINCIA DI FERRARA

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER  LA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1 RELATIVA

AI  “LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE 

NEL TERRITORIO COMUNALE”

Rep. N.

L'anno   2016,  addì              del  mese  di                 , nella Residenza Comunale di

Sant’Agostino, 

AVANTI A ME

Dr.  Virgilio  Mecca,  Segretario  Generale,  autorizzato  a  rogare  gli  atti  nella  forma pubblica

amministrativa nell’esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. C del

D.Lgs.  267/2000,  senza  l’assistenza  di  testimoni  per  espressa  rinuncia  fatta  di  comune

accordo tra le parti aventi i requisiti di legge;

SONO COMPARSI:

1) L’Ing. Samantha Gessi, nata a Ferrara (FE) il 04/05/1976, Responsabile del Settore V°

LL.PP. del Comune di Sant’Agostino, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del

Comune stesso ai sensi degli artt.107 e 109 del D. Lgs. 267/00, C.F. e P. I.V.A.  del Comune:

00292280385, che nel prosieguo dell’ Atto verrà chiamato per brevità COMUNE;

2)  Il Sig. Riccardo Roccati, nato a Ferrara il 20/07/1964, il quale interviene nel presente atto

nella sua qualità di Procuratore Speciale,  come da contratto  registrato a Ferrara presso il

Notaio Dott.  Alessandro Riccioni,  rep. 168577 del  19/04/2016,  della  ditta Albieri  s.r.l.,  con

sede in via  Toscanini n.19, 44124 Ferrara, C. F. e  P. IVA: 01781420383, che nel prosieguo

dell’Atto verrà chiamato per brevità  “APPALTATORE“.

I comparenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo, con questo atto 



convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 227 del 07/05/2015 è stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di Euro €

396.293,56;

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 228 del 07/05/2015, è stato

stabilito che l’affidamento dei lavori dovesse avvenire mediante procedura negoziata senza

previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. ii., con

aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che a seguito di gara i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all’APPALTATORE che

ha offerto un ribasso del 17,35% sull’importo a base d’asta di € 304.867,51 aggiudicandosi i

lavori per l’importo di € 251.973,00  oltre agli oneri per la sicurezza per € 3.068,20 e quindi per

un importo complessivo (Iva esclusa) di € 255.041,20;

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL. PP. n. 359 del 28/07/2015 sono stati

aggiudicati definitivamente all’APPALTATORE i suddetti lavori; 

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 538 del 20/11/2015 è stata

disposta l’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione stessa;

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL. PP. n. 53 del 16/02/2016 sono state

rettificate la determina n. 359 del 28/07/2015, considerando 2 cifre decimali nella percentuale

di  ribasso dell'importo di  aggiudicazione,  e la determina n. 538 del  20/11/2015,  in quanto

come  da  risposta  di  diniego  di  autorizzazione  della  Regione  Emilia  Romagna  -  Servizio

Tecnico  Bacino  Reno,  assunta  agli  atti  con  prot.  18556  del  15/10/2015,  non  è  possibile

accogliere  nessuna delle  migliorie  proposte  in  fase  di  gara  dall'ATI  orizzontale  Albieri  Srl

(mandataria/capogruppo) e Robur Asfalti Srl (mandante) per Via del Cavo, che dovrà essere

quindi realizzata espressamente come da progetto;



-  che, quindi, delle migliorie proposte in fase di gara dall'ATI orizzontale composto

dalla  Ditta  Albieri  Srl  (mandataria/capogruppo)  e  Robur  Asfalti  Srl  (mandante),

potranno essere accolte dalla Stazione Appaltante solo le seguenti proposte distinte

per ciascuna Via:

1) VIA MATTEOTTI:

- compattazione del piano di posa dello scavo;

- fornitura  e  posa di  uno  strato  di  separazione  per  cassonetti  stradali,  fra  il

terreno  di  fondazione  e  misto  cementato,  co  funzione  di  separazione,

filtrazione e aumento della portanza, di geotessile tipo non tessuto costituito al

100%  da  fibre  in  fiocco  di  prima  scelata  in  poliestere  o  polipropilene,

coesionato meccanicamente  mediante  agugliatura,  sovrapposizione  minima

20%,  esente  da  trattamenti  chimici,  testato  UNI,  allungamento  al  carico

massimo 80%: massa areica >= 200g/mq, resistenza a trazione >= 12kN/m;

2) VIA CAVO NAPOLEONICO:

le  lavorazioni  proposte  per  la  Via  Cavo  Napoleonico  non  possono essere

accolte in quanto, andando a modificare in maniera sostanziale il pacchetto

stradale di progetto, vanno contro le prescrizioni del Servizio Tecnico Bacino

Reno  della  Regione  Emilia  Romagna  che  ha  espressamente  richiesto  di

attenersi al progetto presentato;

-  che  con  contratto  n.  ..........  del  20/04/2016,  registrato  a  Ferrara  presso  il  Notaio  Dott.

Alessandro Riccioni,  l'APPALTATORE ha assunto  i  lavori  in oggetto  per  l'importo di  Euro

255.041,20;

- che durante l’andamento dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare variazioni a

miglioria del progetto approvato;

- che per quanto sopra espresso è stata redatta perizia suppletiva di variante in data     ......... 



approvata con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. ........del .............., che

definisce il nuovo importo contrattuale pari ad Euro .....................

   Tutto ciò premesso, Le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1) che l’APPALTATORE assume l’impegno di eseguire i lavori relativi alla Perizia suppletiva di

variante;         

2) che le condizioni di esecuzione sono le stesse  contenute nel contratto Rep.              

del  20/04/2016;

3)  che  la  Perizia  suppletiva  di  variante  comporta  un  importo  aggiuntivo,  pari  ad  Euro

...................... corrispondente ad un aumento inferiore al 20% rispetto all'importo di contratto

di Euro 255.041,20;                  

4) che non è previsto nessun aumento dell’importo degli oneri della sicurezza;

5) che vengono aggiunti giorni 8 (otto) per il termine definitivo dei lavori;

6) che tutte le spese inerenti e conseguenti il presente provvedimento, nessuna esclusa ed

eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’APPALTATORE che dichiara di accettarle;

7) che l'APPALTATORE si obbliga ad accettare n. ........ nuovi prezzi contenuti nel "Verbale

Concordamento Nuovi Prezzi" dai numeri NP .... al NP.......

8)  che l’APPALTATORE assume tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui

all’Art. 3 della L.136 e ss.mm. 

L’APPALTATORE   si    impegna   a   dare   immediata   comunicazione  alla  stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale  del Governo della provincia di Ferrara della

notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte   (subappaltatore/subcontraente)   agli

obblighi  di  tracciabilità  finanziaria. 

L’obbligo vale sia per il contratto principale che per il presente atto. 

9) Prevenzione della corruzione .Obblighi di cui all’art. 53,comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001. 



Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti: l’ APPALTATORE espressamente

ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente

Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o atra utilità

a titolo di  intermediazioni  o simili  comunque volte a facilitare la conclusione del  Contratto

stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata

a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto

rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora  non risulti  conforme al  vero anche una sola delle  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del

precedente comma, ovvero l’APPALTATORE non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti

per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli

effetti  dell’art.  1456  Codice  Civile  per  fatto  e  colpa  dell’APPALTATORE  che  è

conseguentemente  tenuto  al  risarcimento  di  tutti  i  danni  derivanti  dalla  risoluzione.

L’APPALTATORE ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 53, comma 16 del

D.Lgs. 165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR. 

N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale (prot.

........ del ...................). Il Responsabile di settore che agisce, con il presente atto in nome per

conto e nell’interesse del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto

disposto  dall’art.  14 del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  (nota  prot.

............ del ...................).

CIG: 62474918A9 CUP: I27H000120004

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento 



dell’I.V.A., per cui le parti richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del

DPR.131/86. 

Imposta  di  bollo  assolta  con  modalità  telematica,  ai  sensi  del  DM  22/02/2007  mediante

Modello Unico Informatico (MUI) per l’importo di € 45. 

Per gli allegati materiali al presente contratto, l’imposta di bollo è assolta con le tradizionali

modalità  in  base alla  risoluzione  della  Agenzia  delle  Entrate  n.  194/E/2008  e  Risoluzione

97/E/2002 per l’importo complessivo di ________

Del presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto

da n.    facciate e n.         righe della sesta incluse le firme, io Segretario Generale rogante ho

dato  lettura  alle  Parti,  che  lo  dichiarano  conforme  alla  loro  volontà  e,  concordemente  lo

sottoscrivono in calce e a margine di ciascun foglio. 

La modalità elettronica del presente disciplinare ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice dei

Contratti pubblici e della Determinazione n. 1  del 13 Febbraio 2013 della AVCP è assolta

mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa delle parti (nel rispetto di quanto

prescritto  dall’art.  25,  comma 2,  del  D.lgs.  7 Marzo 2005,  n.  82),  da parte del  Segretario

Comunale  a  mezzo  propria  firma  digitale,  con  la  quale  sottoscrive  il  contratto  e  gli  atti

materialmente allegati ad esso.

IL COMUNE (Ing. Samantha Gessi)

ATI ALBIERI SRL - ROBUR ASFALTI SRL (Sig.  Riccardo Roccati)

IL  SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Virgilio Mecca) 


