COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 202 del 25/05/2016

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE NEL
TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI
VARIANTE N. 1

IL CAPO SETTORE
VISTA la seguente normativa riguardante 1’adozione di determinazioni e di atti di
gestione da parte dei responsabili dei servizi:
- Dl’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Part. 25 del Regolamento di Contabilita, approvato con deliberazione
consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996,
esecutiva a norma di legge;
- T’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono
stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del
CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai
responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi
ad essi affidati;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e 1’elenco annuale
2015, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 6 del 23/03/2015, nel quale ¢ inserito
nell’annualita 2015 [Dintervento denominato “Manutenzione straordinaria strade
comunale’;,

DATO ATTO che le vie del territorio interessate dal progetto sono Via Cavo
Napoleonico e Via Matteotti;

VISTA la delibera di Giunta n. 37 del 16/04/2015 di approvazione del progetto
preliminare per i “Lavori di manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale”;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 227 del 07/05/2015
con la quale ¢ stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei “Lavori di
manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale”, redatto dal Settore Lavori
Pubblici in data 06/05/2015;



VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 359 del 28/07/2015,
con cui ¢ stata disposta l'aggiudicazione definitiva per 1 " Lavori di manutenzione
straordinaria di strade nel territorio comunale”, al ATI orizzontale composto dalla ditta
Albieri Srl (mandataria/capogruppo) con sede in via Ravenna n.121 a Ferrara e dalla ditta
Robur Asfalti Srl (mandante) con sede in via Comacchio n°® 700/702, che ha offerto un
ribasso del 17.35% sull’importo a base d’asta di € 304.867,51, per I'importo di €
251.973,00 oltre agli oneri per la sicurezza per € 3.068,20 e quindi per un importo
complessivo (Iva esclusa) di € 255.041,20, rettificato con Determina del Responsabile del
Settore V° LL.PP. n. 53 del 16/02/2016 e un ribasso sui tempi offrendo un tempo di
esecuzione pari a 33 giorni, come riportato nel seguente quadro economico di
aggiudicazione:

LAVORI
IMPORTO LAVORI DI AGGIUDICAZIONE
- Via Cavo Napoleonico
- Via Matteotti
€ 251.973,00
ONERI PER PIANI DI SICUREZZA € 3.068,20
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 255.041,20
SOMME A DISPOSIZIONE
LAVORI IN ECONOMIA , SEGNALETICA € 43.331,19
STRADALE IVA COMPRESA
IMPREVISTI € 31.115,03
SPESE TECNICHE PER INCENTIVI € 5.358,08
SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI € 4.514,00
SUPPORTO
SPESE PER ASSICURAZIONE TECNICI € 600,00
I.LV.A. 22% SU IMPORTO LAVORI € 56.109,06
CONTRIBUTO DI AUTORITA’ E VIGILANZA € 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 141.252,36
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 396.293,56

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL. PP. n. 53 del 16/02/2016
con la quale sono state rettificate la determina n. 359 del 28/07/2015, considerando 2 cifre
decimali nella percentuale di ribasso dell'importo di aggiudicazione, e la determina n. 538
del 20/11/2015, in quanto come da risposta di diniego di autorizzazione della Regione
Emilia Romagna - Servizio Tecnico Bacino Reno, assunta agli atti con prot. 18556 del
15/10/2015, non ¢ possibile accogliere nessuna delle migliorie proposte in fase di gara
dall'ATI orizzontale Albieri Srl (mandataria/capogruppo) e Robur Asfalti Srl (mandante)
per Via del Cavo, che dovra essere quindi realizzata espressamente come da progetto;

RICHIAMATO il contratto Rep. n. 168580 del 20/04/2016 stipulato presso lo Studio
Notaio Riccioni di Ferrara, con il quale la ditta aggiudicataria ha assunto 1 lavori in oggetto
per I’importo sopra riportato;

VSTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL. PP. n. 180 del 05/05/2016
con la quale si demanda alla Direzione Lavori l'adozione dell'iter procedurale per
l'esecuzione dei lavori nella parte di Via Cavo Napoleonico che ricade, in base alle
planimetrie catastali, nel territorio del Comune di Mirabello, in cui la manutenzione




ordinaria e straordinaria risulta di competenza del Comune di Sant'Agostino e in cui si da
atto che le opere saranno eseguite, in continuita dei lavori gia precedentemente affidati, dal
ATI orizzontale composto dalla ditta Albieri Srl (mandataria/capogruppo) con sede in via
Ravenna n.121 a Ferrara e dalla ditta Robur Asfalti Srl (mandante) con sede in via
Comacchio n® 700/702;

DATO ATTO che ai lavori in oggetto sono stati assegnati il codice CUP:
127H000120004 ¢ il codice CIG: 62474918A09;

CONSIDERATO che in corso di esecuzione dei lavori si ¢ manifestata la necessita di
eseguire opere su aspetti legati al miglioramento e alla sua funzionalita, che prevedono un
aumento della spesa non superiore al 5% dell’importo originario come previsto all’art. 132,
comma 1 ,lettera ¢) e dal comma 3, secondo periodo, del Codice degli Appalti d. Lgs.
163/2006;

CONSIDERATA inoltre la necessita di eseguire quanto disposto dalla Determina del
Responsabile del Settore V° LL. PP. n. 180 del 05/05/2016 e dalle richieste impartite
dall'Amministrazione Comunale, per l'esecuzione di opere murarie relative alla
predisposizione della linea di Pubblica Illuminazione in Via Matteotti nel tratto interessato
dall'intervento, che prevedono un aumento della spesa non superiore al quinto dell’importo
dell’appalto, cosi come previsto all’art. 161, comma 12 del D.P.R. n. 207/2010;

PRESO ATTO che per soddisfare le esigenze sopra descritte si € resa necessaria
I’introduzione di nuovi prezzi a misura, al lordo del ribasso contrattuale che sono stati
formalizzati nel “Verbale di concordamento nuovi prezzi” allegato alla perizia redatta
dall'lng. Samantha Gessi e dal Geom. Fabio Rimondj;

PRESO ATTO che le maggiori opere sono state riportate nella perizia suppletiva di
variante e che complessivamente non comportano maggior onere rispetto al totale
dell’opera, come risulta nel nuovo quadro economico di variante:

LAVORI
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 251.973,00
IMPORTO LAVORI DI PERIZIA €42.222,63
ONERI PER PIANI DI SICUREZZA € 3.068,20
NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO € 297.263,83
SOMME A DISPOSIZIONE
LAVORI IN ECONOMIA , SEGNALETICA € 22.934,61
STRADALE IVA COMPRESA
IMPREVISTI € 0,00
SPESE TECNICHE PER INCENTIVI € 5.358,08
SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI € 4.514,00
SUPPORTO
SPESE PER ASSICURAZIONE TECNICI € 600,00
I.LV.A. 22% SU IMPORTO LAVORI € 65.398,04
CONTRIBUTO DI AUTORITA’ E VIGILANZA € 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 99.029,73
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 396.293,56




DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessita di attuazione dei

programmi di attivita di competenza del Settore;

Visto il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs.

267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento ¢ compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del DL 78/2009

in materia di tempestivita dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarita tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA
1. DIDARE ATTO di quanto espresso in premessa;

2. DI APPROVARE la perizia supplettiva di variante per i "Lavori di manutenzione
straordinaria di strade nel territorio comunale” , redatta dalL'Ing. Samantha Gessi e
dal Geom. Fabio Rimondi, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;

- Quadro comparativo di raffronto;

- Quadro economico;

- Computo metrico estimativo;

- Elenco prezzi unitari;

- Schema atto di sottomissione;

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

3. DI DARE ATTO che il nuovo importo di contratto risulta essere pari ad €
297.263,83, in aumento rispetto all’importo di contratto di € 42.222,63, corrispondente
al 16,56% come riportato nel seguente quadro economico:

LAVORI
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 251.973,00
IMPORTO LAVORI DI PERIZIA €42.222,63
ONERI PER PIANI DI SICUREZZA € 3.068,20
NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO € 297.263,83
SOMME A DISPOSIZIONE
LAVORI IN ECONOMIA , SEGNALETICA € 22.934,61
STRADALE IVA COMPRESA
IMPREVISTI € 0,00
SPESE TECNICHE PER INCENTIVI € 5.358,08
SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI € 4.514,00
SUPPORTO
SPESE PER ASSICURAZIONE TECNICI € 600,00
[.LV.A. 22% SU IMPORTO LAVORI € 65.398,04
CONTRIBUTO DI AUTORITA’ E VIGILANZA € 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 99.029,73

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 396.293,56

4. DI DARE ATTO che I’'importo in aumento della perizia supplettiva di variante
relativamente ai lavori, pari ad € 42.222,63 oltre IVA, per complessivi € 51.511,16




trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico,
mantenendo invariato il totale complessivo dell’opera;

5. DI INTEGRARE P’impegno a favore della ditta aggiudicataria dell’importo di €
51.511,61 (IVA inclusa) sul cap. 2100535080, imp. 334/2016, sub. imp. 32/2016;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009, coordinato
con la legge di conversione n. 102 del 03/08/2009, si ¢ provveduto ad accertare
preventivamente che il programma dei pagamenti dei lavori in oggetto & compatibile;

7. DI INVITARE [I’'Impresa Aggiudicataria alla stipulazione dell’atto di
sottomissione;

8. DI ATTESTARE Ia regolarita tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
GESSI SAMANTHA

Vista la regolarita contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs.
267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: €

S. Agostino, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario



	LAVORI
	IMPORTO LAVORI DI AGGIUDICAZIONE
	ONERI PER PIANI DI SICUREZZA
	€ 3.068,20
	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE
	€ 255.041,20
	SOMME A DISPOSIZIONE
	LAVORI IN ECONOMIA , SEGNALETICA STRADALE IVA COMPRESA
	€ 43.331,19
	IMPREVISTI
	€ 31.115,03
	SPESE TECNICHE PER INCENTIVI
	€ 5.358,08
	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI SUPPORTO
	€ 4.514,00
	SPESE PER ASSICURAZIONE TECNICI
	€ 600,00
	I.V.A. 22% SU IMPORTO LAVORI
	€ 56.109,06
	CONTRIBUTO DI AUTORITA’ E VIGILANZA
	€ 225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	€ 141.252,36
	IMPORTO TOTALE PROGETTO
	LAVORI
	ONERI PER PIANI DI SICUREZZA
	€ 3.068,20
	NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO
	€ 297.263,83
	SOMME A DISPOSIZIONE
	LAVORI IN ECONOMIA , SEGNALETICA STRADALE IVA COMPRESA
	€ 22.934,61
	IMPREVISTI
	€ 0,00
	SPESE TECNICHE PER INCENTIVI
	€ 5.358,08
	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI SUPPORTO
	€ 4.514,00
	SPESE PER ASSICURAZIONE TECNICI
	€ 600,00
	I.V.A. 22% SU IMPORTO LAVORI
	€ 65.398,04
	CONTRIBUTO DI AUTORITA’ E VIGILANZA
	€ 225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	€ 99.029,73
	IMPORTO TOTALE PROGETTO
	LAVORI
	ONERI PER PIANI DI SICUREZZA
	€ 3.068,20
	NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO
	€ 297.263,83
	SOMME A DISPOSIZIONE
	LAVORI IN ECONOMIA , SEGNALETICA STRADALE IVA COMPRESA
	€ 22.934,61
	IMPREVISTI
	€ 0,00
	SPESE TECNICHE PER INCENTIVI
	€ 5.358,08
	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI SUPPORTO
	€ 4.514,00
	SPESE PER ASSICURAZIONE TECNICI
	€ 600,00
	I.V.A. 22% SU IMPORTO LAVORI
	€ 65.398,04
	CONTRIBUTO DI AUTORITA’ E VIGILANZA
	€ 225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	€ 99.029,73
	IMPORTO TOTALE PROGETTO

