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COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

SETTORE   5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 202 del 25/05/2016

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  STRADE  NEL
TERRITORIO  COMUNALE  -  APPROVAZIONE  PERIZIA  SUPPLETIVA  DI
VARIANTE N. 1
_________________________________________________________________________

IL CAPO SETTORE
VISTA la  seguente normativa riguardante l’adozione  di determinazioni  e di  atti  di

gestione da parte dei responsabili dei servizi:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art.  25  del  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  deliberazione

consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996,
esecutiva a norma di legge;

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono
stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del
CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano
Esecutivo  di  Gestione  e  Piano  delle  Performance  con  la  quale  vengono  assegnati  ai
responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi
ad essi affidati;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l’elenco annuale
2015, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 6 del 23/03/2015, nel quale è inserito
nell’annualità  2015  l’intervento  denominato  “Manutenzione  straordinaria  strade
comunale”;

DATO  ATTO  che  le  vie  del  territorio  interessate  dal  progetto  sono  Via  Cavo
Napoleonico e Via Matteotti;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  n.  37  del  16/04/2015  di  approvazione  del  progetto
preliminare per i “Lavori di manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale”;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 227 del 07/05/2015
con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  -  esecutivo  dei  “Lavori  di
manutenzione straordinaria di strade nel territorio comunale”,  redatto dal Settore Lavori
Pubblici in data 06/05/2015;



VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n.  359 del  28/07/2015,
con  cui  è  stata  disposta  l'aggiudicazione  definitiva  per  i  ”Lavori  di  manutenzione
straordinaria di strade nel territorio comunale”, al ATI orizzontale composto dalla ditta
Albieri Srl (mandataria/capogruppo) con sede in via  Ravenna n.121 a Ferrara e dalla ditta
Robur Asfalti Srl (mandante) con sede in via Comacchio n° 700/702, che ha offerto un
ribasso  del  17.35%  sull’importo  a  base  d’asta  di  €  304.867,51,  per  l’importo  di  €
251.973,00   oltre  agli  oneri  per  la  sicurezza  per  €  3.068,20  e  quindi  per  un  importo
complessivo (Iva esclusa) di € 255.041,20, rettificato con Determina del Responsabile del
Settore  V° LL.PP.  n.  53 del  16/02/2016 e  un ribasso sui  tempi  offrendo un tempo di
esecuzione  pari  a  33  giorni,  come  riportato  nel  seguente  quadro  economico  di
aggiudicazione:

LAVORI
IMPORTO LAVORI DI AGGIUDICAZIONE

- Via Cavo Napoleonico     
- Via Matteotti                     

€  251.973,00
ONERI PER PIANI DI SICUREZZA €  3.068,20

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE €  255.041,20

SOMME A DISPOSIZIONE
LAVORI IN ECONOMIA , SEGNALETICA 

STRADALE IVA COMPRESA
€  43.331,19

IMPREVISTI €  31.115,03
SPESE TECNICHE PER INCENTIVI  €  5.358,08
SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI 

SUPPORTO
€  4.514,00

SPESE PER ASSICURAZIONE TECNICI € 600,00
I.V.A. 22% SU IMPORTO LAVORI € 56.109,06
CONTRIBUTO DI AUTORITA’ E VIGILANZA €  225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  141.252,36

IMPORTO TOTALE PROGETTO €  396.293,56

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL. PP. n. 53 del 16/02/2016
con la quale sono state rettificate la determina n. 359 del 28/07/2015, considerando 2 cifre
decimali nella percentuale di ribasso dell'importo di aggiudicazione, e la determina n. 538
del 20/11/2015,  in quanto come da risposta di  diniego di autorizzazione della  Regione
Emilia Romagna - Servizio Tecnico Bacino Reno, assunta agli atti con prot. 18556 del
15/10/2015, non è possibile  accogliere  nessuna delle  migliorie  proposte in fase di gara
dall'ATI orizzontale Albieri Srl (mandataria/capogruppo) e Robur Asfalti Srl (mandante)
per Via del Cavo, che dovrà essere quindi realizzata espressamente come da progetto;

RICHIAMATO il contratto Rep. n. 168580 del 20/04/2016 stipulato presso lo Studio
Notaio Riccioni di Ferrara, con il quale la ditta aggiudicataria ha assunto i lavori in oggetto
per l’importo sopra riportato;

VSTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL. PP. n. 180 del 05/05/2016
con  la  quale  si  demanda  alla  Direzione  Lavori  l'adozione  dell'iter  procedurale  per
l'esecuzione  dei  lavori  nella  parte  di  Via  Cavo  Napoleonico  che  ricade,  in  base  alle
planimetrie  catastali,  nel  territorio  del  Comune  di  Mirabello,  in  cui  la  manutenzione



ordinaria e straordinaria risulta di competenza del Comune di Sant'Agostino e in cui si dà
atto che le opere saranno eseguite, in continuità dei lavori già precedentemente affidati, dal
ATI orizzontale composto dalla ditta Albieri Srl (mandataria/capogruppo) con sede in via
Ravenna  n.121  a  Ferrara  e  dalla  ditta  Robur  Asfalti  Srl  (mandante)  con  sede  in  via
Comacchio n° 700/702;

DATO  ATTO  che  ai  lavori  in  oggetto  sono  stati  assegnati  il  codice  CUP:
I27H000120004 e il codice CIG: 62474918A9;

CONSIDERATO che in corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di
eseguire opere su aspetti legati al miglioramento e alla sua funzionalità, che prevedono un
aumento della spesa non superiore al 5% dell’importo originario come previsto all’art. 132,
comma 1 ,lettera c) e dal comma 3, secondo periodo, del Codice degli  Appalti d. Lgs.
163/2006;

CONSIDERATA inoltre la necessità di eseguire quanto disposto dalla  Determina del
Responsabile  del  Settore  V° LL.  PP.  n.  180 del  05/05/2016 e dalle  richieste  impartite
dall'Amministrazione  Comunale,  per  l'esecuzione  di  opere  murarie  relative  alla
predisposizione della linea di Pubblica Illuminazione in Via Matteotti nel tratto interessato
dall'intervento, che prevedono un aumento della spesa non superiore al quinto dell’importo
dell’appalto, così come previsto all’art. 161, comma 12 del D.P.R. n. 207/2010;
 

PRESO  ATTO  che  per  soddisfare  le  esigenze  sopra  descritte  si  è  resa  necessaria
l’introduzione di nuovi prezzi a misura,  al  lordo del ribasso contrattuale  che sono stati
formalizzati  nel  “Verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi”  allegato  alla  perizia  redatta
dall'Ing. Samantha Gessi e dal Geom. Fabio Rimondi;

PRESO ATTO che le maggiori opere sono state riportate nella perizia suppletiva di
variante  e  che  complessivamente  non  comportano  maggior  onere  rispetto  al  totale
dell’opera, come risulta nel nuovo quadro economico di variante:

LAVORI
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO                   €  251.973,00
IMPORTO LAVORI DI PERIZIA € 42.222,63

      ONERI PER PIANI DI SICUREZZA €  3.068,20

                          NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO €  297.263,83

SOMME A DISPOSIZIONE
       LAVORI IN ECONOMIA , SEGNALETICA 

STRADALE IVA COMPRESA
€  22.934,61

       IMPREVISTI €  0,00
      SPESE TECNICHE PER INCENTIVI  €  5.358,08
      SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI 

SUPPORTO
€  4.514,00

      SPESE PER ASSICURAZIONE TECNICI € 600,00
      I.V.A. 22% SU IMPORTO LAVORI € 65.398,04
      CONTRIBUTO DI AUTORITA’ E VIGILANZA €  225,00
                         TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  99.029,73

                          IMPORTO TOTALE PROGETTO €  396.293,56



DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Settore;

Visto  il  D.Lgs  267/2000  ed  in  particolare  l'art.  183,  ultimo  comma  del  D.Lgs.
267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti  di
bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del DL 78/2009
in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA  la   regolarità   tecnica   e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;

2. DI  APPROVARE la  perizia  supplettiva  di  variante  per  i "Lavori  di  manutenzione
straordinaria di strade nel territorio comunale”, redatta dalL'Ing. Samantha Gessi e
dal Geom. Fabio Rimondi, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Schema atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

3.   DI  DARE  ATTO  che  il  nuovo  importo  di  contratto  risulta  essere  pari  ad  €
297.263,83, in aumento rispetto all’importo di contratto di € 42.222,63, corrispondente
al 16,56% come riportato nel seguente quadro economico:

LAVORI
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO                   €  251.973,00
IMPORTO LAVORI DI PERIZIA € 42.222,63

      ONERI PER PIANI DI SICUREZZA €  3.068,20

                          NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO €  297.263,83

SOMME A DISPOSIZIONE
       LAVORI IN ECONOMIA , SEGNALETICA 

STRADALE IVA COMPRESA
€  22.934,61

       IMPREVISTI €  0,00
      SPESE TECNICHE PER INCENTIVI  €  5.358,08
      SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI 

SUPPORTO
€  4.514,00

      SPESE PER ASSICURAZIONE TECNICI € 600,00
      I.V.A. 22% SU IMPORTO LAVORI € 65.398,04
      CONTRIBUTO DI AUTORITA’ E VIGILANZA €  225,00
                         TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  99.029,73

                          IMPORTO TOTALE PROGETTO €  396.293,56

4.  DI DARE ATTO che l’importo  in  aumento  della  perizia  supplettiva  di  variante
relativamente ai lavori,  pari ad € 42.222,63 oltre IVA, per complessivi € 51.511,16



trova  copertura  finanziaria  nelle  somme  a  disposizione  del  quadro  economico,
mantenendo invariato il totale complessivo dell’opera;

5.  DI INTEGRARE l’impegno a favore della  ditta  aggiudicataria  dell’importo  di  €
51.511,61 (IVA inclusa) sul cap. 2100535080, imp. 334/2016, sub. imp. 32/2016;

6.  DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009, coordinato
con  la  legge  di  conversione  n.  102  del  03/08/2009,  si  è  provveduto  ad  accertare
preventivamente che il programma dei pagamenti dei lavori in oggetto è compatibile;

7.    DI  INVITARE  l’Impresa  Aggiudicataria  alla  stipulazione  dell’atto  di
sottomissione;

8.  DI ATTESTARE la regolarità  tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
GESSI SAMANTHA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000

IMPORTO IMPEGNATO:  € 

S. Agostino, lì 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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