REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANT’AGOSTINO

PROVINCIA DI FERRARA

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1 RELATIVA

Al “LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE

NEL TERRITORIO COMUNALE”
Rep. N.
L'anno 2016, addi del mese di , nella Residenza Comunale di
Sant'/Agostino,
AVANTI A ME

Dr. Virgilio Mecca, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica

amministrativa nell’'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. C del

D.Lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune

accordo tra le parti aventi i requisiti di legge;

SONO COMPARSI:

1) L'Ing. Samantha Gessi, nata a Ferrara (FE) il 04/05/1976, Responsabile del Settore V°

LL.PP. del Comune di Sant'Agostino, il quale agisce in nome, per conto e nellinteresse del

Comune stesso ai sensi degli artt.107 e 109 del D. Lgs. 267/00, C.F. e P. L.V.A. del Comune:

00292280385, che nel prosieguo dell’ Atto verra chiamato per brevita COMUNE;

2) 1l Sig. Riccardo Roccati, nato a Ferrara il 20/07/1964, il quale interviene nel presente atto

nella sua qualita di Procuratore Speciale, come da contratto registrato a Ferrara presso il

Notaio Dott. Alessandro Riccioni, rep. 168577 del 19/04/2016, della ditta Albieri s.r.l., con

sede in via Toscanini n.19, 44124 Ferrara, C. F. e P. IVA: 01781420383, che nel prosieguo

dell’Atto verra chiamato per brevita “APPALTATORE".

| comparenti della cui identita io Segretario Comunale rogante sono certo, con questo atto




convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 227 del 07/05/2015 & stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di Euro €

396.293,56;

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 228 del 07/05/2015, & stato

stabilito che I'affidamento dei lavori dovesse avvenire mediante procedura negoziata senza

previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. ii., con

aggiudicazione all'offerta economicamente pit vantaggiosa;

- che a sequito di gara i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all APPALTATORE che

ha offerto un ribasso del 17,35% sullimporto a base d’asta di € 304.867,51 aggiudicandosi i

lavori per I'importo di € 251.973,00 oltre agli oneri per la sicurezza per € 3.068,20 e quindi per

un importo complessivo (lva esclusa) di € 255.041,20:

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL. PP. n. 359 del 28/07/2015 sono stati

aggiudicati definitivamente allAPPALTATORE i suddetti lavori;

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 538 del 20/11/2015 & stata

disposta 'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione stessa;

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL. PP. n. 53 del 16/02/2016 sono state

rettificate la determina n. 359 del 28/07/2015, considerando 2 cifre decimali nella percentuale

di ribasso dell'importo di aggiudicazione, e la determina n. 538 del 20/11/2015, in quanto

come da risposta di diniego di autorizzazione della Regione Emilia Romagna - Servizio

Tecnico Bacino Reno, assunta agli atti con prot. 18556 del 15/10/2015, non & possibile

accogliere nessuna delle migliorie proposte in fase di gara dallATl orizzontale Albieri Srl

(mandataria/capogruppo) € Robur Asfalti Srl (mandante) per Via del Cavo, che dovra essere

quindi realizzata espressamente come da progetto;




- che, quindi, delle migliorie proposte in fase di gara dall'ATl orizzontale composto

dalla_DittaAlbieri Srl_(mandataria/capogruppo) e Robur Asfalti Srl (mandante),

potranno essere accolte dalla Stazione Appaltante solo le seguenti proposte distinte

per ciascuna Via:

1) VIA MATTEOTTI:

- compattazione del piano di posa dello scavo;

- fornitura e posa di uno strato di separazione per cassonetti stradali, fra il

terreno di fondazione e misto cementato, co funzione di separazione,

filtrazione e aumento della portanza, di geotessile tipo non tessuto costituito al

100% da fibre in fiocco di prima scelata in poliestere o polipropilene,

coesionato meccanicamente mediante agugliatura, sovrapposizione minima

20%, esente da trattamenti chimici, testato UNI, allungamento al carico

massimo 80%: massa areica >= 200g/mq, resistenza a trazione >= 12kN/m;

2) VIA CAVO NAPOLEONICO:

le lavorazioni proposte per la Via Cavo Napoleonico non possono essere

accolte in quanto, andando a modificare in maniera sostanziale il pacchetto

stradale di progetto, vanno contro le prescrizioni del Servizio Tecnico Bacino

Reno della Regione Emilia Romagna che ha espressamente richiesto di

attenersi al progetto presentato;

- che con contratto n. .......... del 20/04/2016, registrato a Ferrara presso il Notaio Dott.

Alessandro Riccioni, 'APPALTATORE ha assunto i lavori in oggetto per limporto di Euro

255.041,20;

- che durante 'andamento dei lavori si & riscontrata la necessita di apportare variazioni a

miglioria del progetto approvato;

- che per quanto sopra espresso € stata redatta perizia suppletiva di variante indata  .........




approvata-con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP_n del che

L B o = A~ e y

definisce_ilL.huovo impnrtn contrattuale pnri ad Euro

Tutto cid premesso, Le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1) che TAPPALTATORE assume I'impegno di eseguire i lavori relativi alla Perizia suppletiva di

variante;

9) che le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto Rpp

del 20/04/2016;

3) che la Perizia suppletiva di variante comporta un importo aggiuntivo, pari ad Euro

corrispondente ad un aumento inferiore al 20% rispetto allimporto di contratto

di Euro 255.041,20;

4) che non ¢ previsto nessun aumento dell'importo degli oneri della sicurezza;

5) che vengono aggiunti giorni 8 (otto) per il termine definitivo dei lavori;

6) che tutte le spese inerenti e conseguenti il presente provvedimento, nessuna esclusa ed

eccettuata, sono ad esclusivo carico dell APPALTATORE che dichiara di accettarle;

7) che I'APPALTATORE si obbliga ad accettare n. ........ nuovi prezzi contenuti nel "Verbale

Concordamento Nuovi Prezzi" dai numeri NP .... al NP.......

8) che 'APPALTATORE assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’Art. 3 della L.136 e ss.mm.

L’APPALTATORE si  impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’obbligo vale sia per il contratto principale che per il presente atto.

9) Prevenzione della corruzione .Obblighi di cui all'art. 53,comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.




Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti: I’ APPALTATORE espressamente

ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi é stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente

Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o atra utilita

a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto

stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilita finalizzata

a facilitare ef/o a rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto

rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del

precedente comma, ovvero 'APPALTATORE non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti

per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli

effetti dellart. 1456 Codice Civile per fatto e colpa dellAPPALTATORE che é

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L’APPALTATORE ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 del

D.Lgs. 165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR.

N. 62/2013, la cui inottemperanza comportera la risoluzione del rapporto contrattuale (prot.

........ del ...................). Il Responsabile di settore che agisce, con il presente atto in nome per

conto e nell'interesse del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto

disposto dall'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune (nota prot.

CIG: 62474918A9 CUP: 127H000120004

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento




dell'l.V.A., per cui le parti richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del

DPR.131/86.

Imposta di bollo assolta con modalita telematica, ai sensi del DM 22/02/2007 mediante

Modello Unico Informatico (MUI) per I'importo di € 45.

Per gli allegati materiali al presente contratto, I'imposta di bollo & assolta con le tradizionali

modalita in base alla risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 194/E/2008 e Risoluzione

97/E/2002 per I'importo complessivo di

Del presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto

dan. facciate en. righe della sesta incluse le firme, io Segretario Generale rogante ho

dato lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla loro volonta e, concordemente lo

sottoscrivono in calce e a margine di ciascun foglio

Contratti pubblici e della Determinazione n. 1 del 13 Febbraio 2013 della AVCP & assolta

mediante I'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa delle parti (nel rispetto di quanto

prescritto dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. 7 Marzo 2005, n. 82), da parte del Segretario

Comunale a mezzo propria firma digitale, con la quale sottoscrive il contratto e gli atti

materialmente allegati ad esso.

IL COMUNE (Ing. Samantha Gessi)

ATI ALBIERI SRL - ROBUR ASFALTI SRL (Sig. Riccardo Roccati)

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Virgilio Mecca)

| \alits elettroni sciol | sensi dell 3 del Codice dei



