COPIA

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

SETTORE 5" - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 230 del 09/06/2016

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZONE
DELL'ALA VECCHIA DELLA CASA PROTETTA DI DOSSO - APROVAZIONE
DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante I'adoziahedeterminazioni e di atti di
gestione da parte dei responsabili dei servizi:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive mod#ioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilita, approvaton deliberazione
consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva dirichenti n. 58 del 17.09.1996,
esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con deliberasilare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. & @9/05/2016 con il quale sono
stati attribuiti gli incarichi per le posizioni cagizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del
CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/80di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance leoquale vengono assegnati ai
responsabili di servizio le risorse previste néigio 2016/2018 in relazione agli obiettivi
ad essi affidati;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbli@045/2017 e I'elenco annuale
2015, approvato con Delibera di Consiglio Comunalé del 23/03/2015, nel quale &
inserito nell'annualita 2015 l'intervento denomindt Lavori di completamento della
ristrutturazione della Casa Protetta di Dosso'I'paporto di € 300.000,00;

VISTE le Delibere di Giunta n. 30 del 02/04/2018.&1 del 21/05/2015 con le quali &
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestionegd dbiettivi per I'anno 2015;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale. n. 29 del @32015 con la quale é stato
approvato il progetto preliminare per i “Lavori dompletamento della ristrutturazione
della Casa Protetta di Dosso”, dell'importo comgies di € 300.000,00;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 44 d#0/04/2015 con la quale, tra
I'altro, é stato disposto:



» di destinare una quota di € 20.000,00 delle somioneide dell’eredita lasciata al
Comune, per la copertura delle spese tecniche geredazione del progetto di
ristrutturazione dellimmobile sede della Casa Ettat

» di effettuare allo scopo una variazione al bilargigrevisione dell'esercizio 2015 nel
seguente modo:

ENTRATA: + 20.000,00 € sulla ris. 3143 cod. 3050314
SPESA: + 20.000,00 € sull'int. 101603 cap. 370;

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Defimdo Esecutivo ai sensi dell’art.55
del DPR.207/10 per l'intervento di cui all’'oggettedatto dal Responsabile del V° Settore
LL.PP con Prot. n° 18200 del 09/10/2015;

VISTA la Determina del Responsabile del Settord V.PP. n. 482 del 20/10/2015 con la
quale é stato approvato il progetto definitivo-egieo per i ‘LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA VETCBHELLA CASA
PROTETTA DI DOSSOQdall’Arch. Alberto Ferraresi con sede in Via Remzali, 6/6 —
Cento (FE), per 'importo complessivo di € 355.@10,

RILEVATO quindi che 'ammontare complessivo del dtmeconomico del progetto e
divenuto di € 355.00,00 (anziché € 300.000,00 cpregisto dal progetto preliminare) per
ragioni derivanti dalla necessita di adeguare leregreviste alle richieste degli organi
competenti al rilascio dell'autorizzazione di esace di controllo sanitario;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 8@l 03/09/2015
“FINANZIAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASACHETTA DI
DOSSO MEDIANTE ANTICIPAZIONE CON FONDI PROPRI INTBTA DELLA
DISPONIBILITA’ DI LASCITO TESTAMENTARIO. VARIAZIONJRGENTI AL
BILANCIO DI PREVISIONE 201%i e modificato I'ammontare del costo dell'opetze e
passato da € 300.000,00 ad € 355.000,00, spedficahe le risorse utilizzate risultano
essere le seguenti:

- € 45.000,00 disponibili e provenienti da lascitstéenentario Sig. Leonelli Glauco a
favore della casa protetta di Dosso;

- € 290.000,00 ancora disponibili in conto Avanzédiministrazione 2014;

- € 20.000,00 risorse proprie correnti all'int. 10360 ( spese tecniche gia affidate con

Det 226/2015)
dando quindi espressamente atto che I'Amministrezi@anticipa finanziariamente la
disponibilita della somma di 300.000,00 della qudleComune di Sant’Agostino é
beneficiario nel lascito testamentario della Sid.idia Bonsi, Rep. N. 31926/8932/63 in
data 17/03/2014, la cui fruibilita € oggi sospesaguito di intervento del Giudice Tutelare
considerata la minore eta di uno degli eredi emdréanto la stessa potra essere utilizzata
liberamente una volta resa disponibile dalla chiaislel procedimento di successione;

VISTA la Deliberazione di Consiglio n.50 del 03/2915 relativa all ESAME PER
RATIFICA DELIBERA G.C. N.86 DEL 03/09/2015

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del ZW2D15 avente ad oggetto
“PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER | LAVORI DI COMEETAMENTO
DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA VECCHIA DELLA CASA PROTETTA DI
DOSSO - PRESA D'ATTO?,

ATTESO che ai lavori in oggetto sono stati assaghebdice CUP 126J15000110004 e
CIG 645019012D;



VISTA la Determina del Responsabile del V° Settdre.PP. n. 557 del
01/12/2015, con cui € stata disposta l'aggiudicazialefinitiva dei "LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA VETACBEELLA CASA
PROTETTA DI DOSSQulla ditta CSM Consorzio Stabile Modenese SCP#y sede in
Via Rizzotto n. 90 a Modena, che ha offerto un sgmadel 5,78% sull'importo a base
d’asta di € 279.497,97, per I'importo di € 263.320ltre agli oneri per la sicurezza per €
15.542,14 e quindi per un importo complessivo (ésxlusa) di € 278.885,13, come
riportato nel seguente quadro economico di aggazitne:

IMPORTO LAVORI

a) IMPORTO LAVORI DI AGGIUDICAZIONE € 263.342,99
b) ONERI PER PIANI DI SICUREZZA € 15.542,14
C) TOTALE IMPORTO LAVORI € 278.885,13

SOMME A DISPOSIZIONE

d) LAVORI IN ECONOMIA (iva compresa) € 8.750,73

e) IMPREVISTI (iva compresa) € 17.770,47

f) SPESE PER TECNICHE PER INCENTIVI € 1.180,16

g) SPESE TECNICHE: € 15.762,92

h) SPESE PER ASSICURAZIONI TECNICI € 300,00

i) IVA 10% SU IMPORTO LAVORI (di c) € 27.888,51

) ONERI PREVIDENZIALI 4% (di g) € 630,52

m) IVA 22% SU SPESE TECNICHE (di g+l) € 3.606,56

n) |(5:(\)/’|\|(;||EIAI?\|UZ-I:AO DI AUTORITA € 225 00

0) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 76.114,87
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 355.000,00

RICHIAMATO il contratto del 14/04/2016 stipulatogsso lo Studio Notaio Giorgi di
Cento (FE), con il quale la ditta aggiudicatariaalsaunto i lavori in oggetto per I'importo
sopra riportato;

CONSIDERATO che in corso di esecuzione dei lavbé manifestata la necessita di
introdurre modifiche migliorative alle previsioniriginarie di progetto finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitarevedono un aumento della spesa non
superiore al 5% dell'importo originario, cosi coneterminato dal'art. 132, comma 1C,
comma 3 secondo periodo, del Codice degli Appaltixecreto Legislativo163/2006;

PRESO ATTO che per soddisfare le esigenze sopreritlessi € resa necessaria
I'introduzione di nuovi prezzi a misura, al lordeldibasso contrattuale che sono stati
formalizzati nel “Verbale di concordamento nuovezui’ allegato alla perizia redatta
dall’Arch. Alberto Ferraresi con sede in Via Proxzaln 6/6 — Cento (FE);

PRESO ATTO che le maggiori opere sono state ripomella perizia suppletiva di
variante, redatta a cura dell’Arch. Alberto Fersareon sede in Via Provenzali, 6/6 —
Cento (FE), assunta agli atti con Prot. n. 105950866/2016, e che complessivamente



non comportano maggior onere rispetto al totaléagera, come risulta nel nuovo quadro

economico di variante:

IMPORTO LAVORI
a) IMPORTO LAVORI DI AGGIUDICAZIONE € 263.342,99
b) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA € 13.942,48
ONERI PER PIANI DI SICUREZZA € 15.542,14

TOTALE IMPORTO LAVORI € 292.827,61

SOMME A DISPOSIZIONE
d) LAVORI IN ECONOMIA (iva compresa) €11.184,47
e) IMPREVISTI (iva compresa) € 0,00
f) SPESE PER TECNICHE PER INCENTIVI € 1.180,16
g) SPESE TECNICHE: € 15.762,92
h) SPESE PER ASSICURAZIONI TECNICI € 300,00
i) IVA 10% SU IMPORTO LAVORI (di c) € 29.282,76
) ONERI PREVIDENZIALI 4% (di g) € 630,52
m) IVA 22% SU SPESE TECNICHE (di g+l) € 3.606,56
n) |(5:(\)/’|\|(;||EIAI?\|UZ-I:AO DI AUTORITA € 225 00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 62.172,39
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 355.000,00

DATO ATTO che la presente determinazione risporiereecessita di attuazione dei
programmi di attivita di competenza del Settore;

Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto, in particolare I'art. 183, ultimo comma @eLgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento e compéilmon gli stanziamenti di
bilancio, con le regole di finanza pubblica e commto previsto dall’art. 9 del DL 78/2009
in materia di tempestivita dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarita tecnica e la correttazdell’azione amministrativa
conseguente all'adozione del presente atto, ai detimart. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

1. DIDARE ATTO di guanto espresso in premessa,

2. DI APPROVARE la perizia supplettiva di variante per " LAVORI Dl
COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA VECGCHELLA
CASA PROTETTA DI DOSSQredatta dall’Arch. Alberto Ferraresi con sedeVia



Provenzali, 6/6 — Cento (FE) e assunta agli atti Poot. n. 10595 del 09/06/2016,
costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;

- Elenco prezzi unitari;

- Quadro economico comparativo;

- Computo metrico estimativo;

- Computo metrico estimativo - comparativo;

- Schema atto di sottomissione;

- Verbale di concordamento nuovi prezzi,

3. DI DARE ATTO che il nuovo importo di contrattisulta essere pari ad € 2952.827,61,
in aumento rispetto all'importo di contratto di 8.942,48, corrispondente al 4,99%
come riportato nel seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI
a) IMPORTO LAVORI DI AGGIUDICAZIONE € 263.342,99
b) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA € 13.942,48
ONERI PER PIANI DI SICUREZZA € 15.542,14

TOTALE IMPORTO LAVORI € 292.827,61

SOMME A DISPOSIZIONE
d) LAVORI IN ECONOMIA (iva compresa) €11.184,47
e) IMPREVISTI (iva compresa) € 0,00
f) SPESE PER TECNICHE PER INCENTIVI €1.180,16
g) SPESE TECNICHE: € 15.762,92
h) SPESE PER ASSICURAZIONI TECNICI € 300,00
i) IVA 10% SU IMPORTO LAVORI (di c) € 29.282,76
[) ONERI PREVIDENZIALI 4% (di g) € 630,52
m) IVA 22% SU SPESE TECNICHE (di g+l) € 3.606,56
n) g?/lrgli,la\iuz-l,—a\o DI AUTORITA e 225 00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 62.172,39
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 355.000,00

4. DI DARE ATTO che limporto in aumento della pEe supplettiva di variante
relativamente ai lavori, pari ad € 13.942,48 cdtdel VA 10%, per complessivi € 15.336,73
trova copertura finanziaria nelle somme a disposgidel quadro economico, mantenendo
invariato il totale complessivo dell'opera;

5. DI INTEGRARE l'impegno a favore della ditta agdicataria dell'importo di €
15.336,73 (IVA 10% inclusa) sul cap. 212033461(1.i885/2016, sub. imp. 33/2016;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del Div. 78 del 01/07/2009, coordinato con
la legge di conversione n. 102 del 03/08/2009, siprévveduto ad accertare
preventivamente che il programma dei pagamentiaderi in oggetto € compatibile;

7. DI INVITARE I'lmpresa Aggiudicataria alla stifazione dell’atto di sottomissione;



8. DI ATTESTARE la regolarita tecnica e la corre#te dell’azione amministrativa
conseguente all'adozione del presente atto, ai detimrt. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA

Vista la regolarita contabile si attesta la coparfinanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs.
267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 15.336,73
S. Agostino, li 23/06/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO



