
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI  SANT’AGOSTINO 

PROVINCIA DI FERRARA

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER  LA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1 RELATIVA

AI  “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL’ALA VECCHIA

DELLA CASA PROTETTA DI DOSSO – SANT’AGOSTINO (FE)”

Rep. N.

L'anno   2016,  addì              del  mese  di                 , nella Residenza Comunale di

Sant’Agostino, 

AVANTI A ME

Dr.  Virgilio  Mecca,  Segretario  Generale,  autorizzato  a  rogare  gli  atti  nella  forma pubblica

amministrativa nell’esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. C del

D.Lgs.  267/2000,  senza  l’assistenza  di  testimoni  per  espressa  rinuncia  fatta  di  comune

accordo tra le parti aventi i requisiti di legge;

SONO COMPARSI:

1) L’Ing. Samantha Gessi, nata a Ferrara (FE) il 04/05/1976, Responsabile del Settore V°

LL.PP. del Comune di Sant’Agostino, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del

Comune stesso ai sensi degli artt.107 e 109 del D. Lgs. 267/00, C.F. e P. I.V.A.  del Comune:

00292280385, che nel prosieguo dell’ Atto verrà chiamato per brevità COMUNE;

2) Il Sig. Grisendi Sandro, nato a Modena (MO) il 28/06/1956, il quale interviene nel presente

atto nella  sua qualità  di  Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione della  ditta Consorzio

Stabile  Modenese SCPA.,  con sede in  Via Rizzotto 90 41126 Modena,  C.  F.  e  P.  IVA:

03126320369, che  nel  prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità  “APPALTATORE”.

I comparenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo, con questo

atto convengono quanto segue:



PREMESSO

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 482 del 20/10/2015 con la

quale  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di  completamento  della

ristrutturazione dell'ala vecchia della Casa Protetta di Dosso;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 03/09/2015 “FINANZIAMENTO LAVORI DI

COMPLETAMENTO  DELLA  CASA  PROTETTA  DI  DOSSO  MEDIANTE  ANTICIPAZIONE

CON FONDI PROPRI IN ATTESA DELLA DISPONIBILITA’ DI LASCITO TESTAMENTARIO.

VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015” si è modificato l’ammontare del

costo dell’opera che è passato da € 300.000,00 ad € 355.000,00, specificando che le risorse

utilizzate risultano essere le seguenti:

- € 45.000,00 disponibili e provenienti da lascito testamentario Sig. Leonelli Glauco a 

favore della casa protetta di Dosso;

- € 290.000,00 ancora disponibili in conto Avanzo di Amministrazione 2014;

- € 20.000,00 risorse proprie correnti all’int. 101603/370 ( spese tecniche già affidate 

con Det 226/2015)

dando  quindi  espressamente  atto  che  l’Amministrazione  anticipa  finanziariamente  la

disponibilità della somma di 300.000,00 della quale il Comune di Sant’Agostino è beneficiario

nel lascito testamentario della Sig.ra Lidia Bonsi, Rep. N. 31926/8932/63 in data 17/03/2014,

la cui  fruibilità  è oggi  sospesa a seguito  di  intervento  del  Giudice Tutelare considerata la

minore età di uno degli eredi e che pertanto la stessa potrà essere utilizzata liberamente una

volta resa disponibile dalla chiusura del procedimento di successione;

- che con Deliberazione di Consiglio n.50 del 03/09/2015 si è ratificata la Delibera di Giunta

Comunale n.86 DEL 03/09/2015”;

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 501 del 28/10/2015, è stato

stabilito che l’affidamento dei lavori dovesse avvenire mediante procedura negoziata senza



previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. ii., con

aggiudicazione al maggior ribasso sull’elenco prezzi;

- che a seguito all’esito finale delle valutazioni fatte dalla Commissione giudicatrice, in

base ai punteggi assegnati ed alla graduatoria redatta nel verbale di gara i lavori sono

stati  aggiudicati  definitivamente con determina del Responsabile del Settore V° LL.

PP. n. 557 del 01/12/2015 all’APPALTATORE, che ha offerto un ribasso del 5,78%

sull’importo a base d’asta di € 279.497,97, per l’importo di € 263.342,99 oltre agli oneri

per la sicurezza per € 15.542,14 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di €

278.885,13;

- che con determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 102 del 17/03/2016 è

stata disposta l’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione stessa;

-  che  in  data  20/01/2016 sono stati  consegnati  i  lavori  sotto  riserva  di  legge  con

verbale in pari data.

- che con contratto n. ........ del 20/04/2016, registrato a ............................................,

l'APPALTATORE ha assunto i lavori in oggetto per l'importo di Euro 278.885,13;

-  che  durante  l’andamento  dei  lavori  si  è  riscontrata  la  necessità  di  apportare

variazioni a miglioria del progetto approvato;

- che per quanto sopra espresso è stata redatta perizia suppletiva di variante in data

..........................approvata  con  Determina  del  Responsabile  del  Settore  V°  LL.PP.

n.  ........ del                ........................., che definisce il nuovo importo contrattuale pari

ad Euro................................. .

   Tutto ciò premesso, Le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1)  che l’APPALTATORE assume l’impegno di  eseguire  i  lavori  relativi  alla  Perizia

suppletiva di variante;         



2)  che  le  condizioni  di  esecuzione  sono  le  stesse   contenute  nel  contratto

Rep.  ........................ del  14/04/2016;

3)  che  la  Perizia  suppletiva  di  variante  comporta  un  importo  aggiuntivo,  pari  ad  Euro

13.942,48   (oneri  della  sicurezza  e  ribasso  d’asta  fissato  a  5,78% da  parte  dell’Impresa

Inclusi); corrispondente ad un aumento inferiore al 5% rispetto all'importo di contratto di Euro

278.885,13  (oneri  della  sicurezza  e  ribasso  d’asta  fissato  a  5,78% da  parte  dell’Impresa

Inclusi);                  

4) che non è previsto nessun aumento dell’importo degli oneri della sicurezza;

5) che vengono aggiunti giorni 6 (sei) per il termine definitivo dei lavori;

6) che tutte le spese inerenti e conseguenti il presente provvedimento, nessuna esclusa ed

eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’APPALTATORE che dichiara di accettarle;

7) che l'APPALTATORE si obbliga ad accettare n. 15 Nuovi Prezzi  contenuti  nel  "Verbale

Concordamento Nuovi Prezzi" dai numeri NP 13 al NP 25

8)  che l’APPALTATORE assume tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui

all’Art. 3 della L.136 e ss.mm. 

L’APPALTATORE   si    impegna   a   dare   immediata   comunicazione  alla  stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale  del Governo della provincia di Ferrara della

notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte   (subappaltatore/subcontraente)   agli

obblighi  di  tracciabilità  finanziaria. 

L’obbligo vale sia per il contratto principale che per il presente atto. 

9) Prevenzione della corruzione .Obblighi di cui all’art. 53,comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001. 

Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti: l’ APPALTATORE espressamente

ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente

Contratto;



- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o atra utilità

a titolo di  intermediazioni  o simili  comunque volte a facilitare la conclusione del  Contratto

stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata

a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto

rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora  non risulti  conforme al  vero anche una sola delle  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del

precedente comma, ovvero l’APPALTATORE non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti

per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli

effetti  dell’art.  1456  Codice  Civile  per  fatto  e  colpa  dell’APPALTATORE  che  è

conseguentemente  tenuto  al  risarcimento  di  tutti  i  danni  derivanti  dalla  risoluzione.

L’APPALTATORE ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 53, comma 16 del

D.Lgs. 165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR. 

N.  62/2013,  la  cui  inottemperanza  comporterà  la  risoluzione  del  rapporto  contrattuale

(prot.  ...........  del ......................). Il Responsabile di settore che agisce, con il presente atto in

nome per conto e nell’interesse del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di

quanto disposto dall’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune (nota

prot.  ...........  del ......................).

CIG: 645019012D CUP: I26J15000110004

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento

dell’I.V.A., per cui le parti richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del

DPR.131/86. 

Imposta  di  bollo  assolta  con  modalità  telematica,  ai  sensi  del  DM  22/02/2007  mediante

Modello Unico Informatico (MUI) per l’importo di € 45. 



Per gli allegati materiali al presente contratto, l’imposta di bollo è assolta con le tradizionali

modalità  in  base alla  risoluzione della  Agenzia  delle  Entrate  n.  194/E/2008 e Risoluzione

97/E/2002 per l’importo complessivo di ________

Del presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto

da n.    facciate e n.         righe della sesta incluse le firme, io Segretario Generale rogante ho

dato  lettura  alle  Parti,  che  lo  dichiarano  conforme  alla  loro  volontà  e,  concordemente  lo

sottoscrivono in calce e a margine di ciascun foglio. 

La modalità elettronica del presente disciplinare ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice dei

Contratti pubblici e della Determinazione n. 1  del 13 Febbraio 2013 della AVCP è assolta

mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa delle parti (nel rispetto di quanto

prescritto  dall’art.  25,  comma 2,  del  D.lgs.  7 Marzo 2005,  n.  82),  da parte del  Segretario

Comunale  a  mezzo  propria  firma  digitale,  con  la  quale  sottoscrive  il  contratto  e  gli  atti

materialmente allegati ad esso.

IL COMUNE (Ing. Samantha Gessi)

CSM CONSORZIO STABILE MODENESE SCPA (Sig.  Sandro Grisendi)

IL  SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Virgilio Mecca) 


