

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SANT'AGOSTINO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2 RELATIVO A " LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NELLE VIE GRAMSCI, MORANDI, DE GASPERI,
ROSSINI, I MAGGIO, CHIESA, LUNEDA, RISORGIMENTO, PIAZZA POLA E
CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA GRAMSCI NELLA
FRAZIONE DI SAN CARLO – PRIMO STRALCIO "

IMPRESA: RIAM SRL V. F.lli Chiarini , 11 – 40050 Funo di Argelato (BO)

CONTRATTO: Rep. N. 18407 del 07/04/2015

L'anno 2016, addì del mese di , nella Residenza Comunale di Sant'Agostino,
con il presente verbale di concordamento, da valere ad ogni effetto di legge, fra i sottoscritti:

1. Ing. Samantha Gessi, nata a Ferrara il 04/05/1976, in qualità di Responsabile del Settore V° LL.PP. del Comune di Sant'Agostino, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00, C.F. e P.IVA del Comune: 00292280385;
2. Sig. ra Mariella Raspadori,, nata a Bologna (BO) il 29/12//1970, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Riam s.r.l., con sede in Via F.lli Chiarini n° 68, Cap 40050, Funo di Argelato (BO) – Fraz. Migliaro, C.F.: 00867290371 e P. IVA: 00525171203;

Premesso che:

- con contratto Rep. N. 18407 del 07/04/2015, la Ditta Riam s.r.l. ha assunto i lavori di "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NELLE VIE GRAMSCI, MORANDI, DE GASPERI, ROSSINI, I MAGGIO, CHIESA, LUNEDA, RISORGIMENTO, PIAZZA POLA E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA GRAMSCI NELLA FRAZIONE DI SAN CARLO – PRIMO STRALCIO" per l'importo di € 201.713,18 tenuto conto del ribasso d'asta del 9,69%, oltre a € 2.200,89 per oneri di sicurezza;

oltre a € 2.200,89 per oneri di sicurezza;

- con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 10/11/2015 la ditta Riam srl ha accettato n. 6 (sei) nuovi prezzi dal NP1 al NP6;
- durante l'andamento dei lavori si è riscontrata la necessità di conferire materiali provenienti da scavi e fresature in discariche a pagamento dei relativi oneri.

Tutto ciò premesso

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- le condizioni di esecuzione dei lavori sono le stesse contenute nel contratto Rep. N. 18407 del 07/04/2015;
- la Ditta RIAM SRL, accetta i nuovi prezzi, precedentemente concordati di seguito riportati con numerazione progressiva:
 - NP7 Sovrapprezzo all'art. dell'e.p. per oneri di conferimento di rifiuti di materiali inerti in discarica/impianto autorizzato per le successive attività di recupero R5 di cui al codice CER: 170302 - 170504 – 170904.
€ 11, 25 Tn (Euro undici/25 Tn)
 - NP8 Sovrapprezzo all'art. dell'e.p. per oneri di conferimento di rifiuti di materiali inerti in discarica/impianto autorizzato per le successive attività di recupero R5 di cui al codice CER: 170102.
€ 27,70 Tn (Euro ventisette/70 Tn)

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE

Ing. Samantha Gessi

LA DITTA

RIAM s.r.l.
