COPIA

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

SETTORE 5" - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 448 del 19/10/2016

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA" NELLE VIE GRAMSCI,
MORANDI, DE GASPERI, ROSSINI, | MAGGIO, CHIESA, LUBDA,
RISORGIMENTO, PIAZZA POLA E CONTESTUALE RIQUALIFICEIONE
URBANA DELLA VIA GRAMSCI NELLA FRAZIONE DI SAN CARLO - PRIMO
STRALCIO - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENO NUOVI
PREZZI N.2

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adoziatiedeterminazioni e di atti di
gestione da parte dei responsabili dei servizi:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modgioni ed integrazioni;
- lart. 25 del Regolamento di Contabilita, approvatm deliberazione consiliare n.
51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti nd&817.09.1996, esecutiva a
norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con deliberasilare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n.& @9/05/2016 con il quale sono stati
attribuiti gli incarichi per le posizioni organizaze ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del
CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05(80di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance laoquale vengono assegnati ai
responsabili di servizio le risorse previste nédizio 2016/2018 in relazione agli obiettivi
ad essi affidati;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per kpgsizione in economia di
beni, servizi e lavori;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbli@0d5/2017 e I'elenco annuale
2015, approvato con Delibera di Consiglio Comunal®2 del 31/07/2014, nel quale e
inserito l'intervento denominato “Manutenzione ps&ma alle strade del centro di San
Carlo” dell'importo complessivo di € 468.559,36;

DATO ATTO che l'intervento di riparazione delle wiella zona centrale di San Carlo
e uno degli interventi inclusi nei Piani Annualil332014 delle Opere Pubbliche, dei Beni
Culturali e dell’Edilizia Scolastica — Universitaeglisposti dalla Struttura Tecnica del
Commissario Delegato (STCD), col seguente imp@ilegato “ B/1”- Opere Pubbliche):



INTERVENTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO A | IMPORTO A
GENERALE COFINANZ. | PROGRAMMA PIANO

Vie della zona
centrale di San € 468.559,36 € 0,00 € 468.559,36| € 468.559,36
Carlo

e deve pertanto seguire i dettami del relativo Regento (allegato “E”);

VISTE:

* la nota del Servizio geologico, sismico e dei sui#ila Regione Emilia-
Romagna, assunta agli atti con prot. 1790 del 3R00Y, con la quale e stato
espresso parere preventivo favorevole al progeéiinuinare in oggetto;

* la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22/04/2@b4 la quale e stato
approvato il progetto preliminare dell'interventoaggetto;

RILEVATO che:

- nella zona tra Via | Maggio e Via Rossini € attuahte in corso un’indagine e
monitoraggio degli spostamenti post-sisma, per roRial’eventuale necessita di
consolidamento dei vecchi argini del paleo alveo;

- risulta necessario rimandare gli interventi diigpno su tali vie ad un secondo stralcio
funzionale dei lavori dopo aver chiarito I'evenwialecessita di un consolidamento
preventivo su tali aree;

- il Direttore della STCD ha accolto la richiestastiddivisione dell'intervento in due
stralci del finanziamento;

CONSIDERATO quindi che, alla luce di quanto sopkastato redatto il progetto
definitivo-esecutivo del | stralcio delle operegeaton contempla le vie | Maggio e Rossini;

VISTA la Determina del Responsabile del Settorel Y PP. n. 4 del 13/01/2015 con
la quale é stato approvato il progetto definitige@utivo del | stralcio delle opere in
oggetto;

VISTA la Determina n. 76 del 17/02/2015 con cuiésidisposta l'aggiudicazione
definitiva dei lavori relativi ai "Lavori di riprigno della viabilitd nelle vie Gramsci,
Morandi, De Gasperi, Rossini, | Maggio, Chiesa, édm Risorgimento, Piazza Pola e
contestuale riqualificazione urbana della via Gramella frazione di San Carlo — |
stralcio” alla Ditta RIAM srl, con sede in Via Fedit Chiarini n. 11 a Funo di Argelato
(BO), per I'importo complessivo (lva esclusa) d2&3.914,07;

RICHIAMATO il contratto Rep. N. 18407 del 07/04/Z)con il quale la Ditta
aggiudicataria ha assunto i “Lavori di ripristinelld viabilita nelle vie Gramsci, Morandi,
De Gasperi, Rossini, | Maggio, Chiesa, Luneda, igistento, Piazza Pola e contestuale
riqualificazione urbana della via Gramsci nellaziome di San Carlo — | stralcio” per
I'importo sopra riportato;

VISTA la Determina n. 514 del 09/11/2015 con custato approvato il Verbale di
concordamento nuovi prezzi n. 1;

CONSIDERATO che in corso di esecuzione dei lavoe siscontrata la necessita di
conferire materiali provenienti da scavi e fresatur discariche a pagamento dei relativi
oneri;

CONSIDERATO che i lavori sopra descritti sono indraili all’art.132, comma 3, 1°
periodo del D.Lgs 163/06 e per tale motivo nonosifigurano come varianti all’'opera;

PRESO ATTO che per la realizzazione dei lavori aopescritti si rende necessaria
I'introduzione di due nuovi prezzi a misura NP7 B8\ al lordo del ribasso contrattuale,
che vengono formalizzati nel Verbale di concordaimemuovi prezzi n. 2 relativo ai



“Lavori di ripristino della viabilita nelle vie Grasti, Morandi, De Gasperi, Rossini, |
Maggio, Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Patardestuale riqualificazione urbana
della via Gramsci nella frazione di San Carlo —ttadcio”, completo della Relazione
Tecnica redatta dal Direttore Lavori Geom. Rimofabio, allegati al presente atto,
mantenendo invariate le condizioni contrattuakstcuzione dei lavori;

VERIFICATA la regolarita tecnica e la correttezzallédzione amministrativa
conseguente all'adozione del presente atto, ai detimrt. 147 bis del TUEL.

DETERMINA

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa,;

2. DI APPROVARE il Verbale di concordamento nuovizxien. 2 relativo ai Lavori di
ripristino della viabilita nelle vie Gramsci, Mora, De Gasperi, Rossini, | Maggio,
Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e camésriqualificazione urbana della
via Gramsci nella frazione di San Carlo — | stralce la Relazione tecnica redatta dal
Direttore Lavori Geom. Rimondi Fabio, allegati abgente atto;

3. DI DARE ATTO che i nuovi prezzi che vengono a cistsi sono stati determinati
secondo le indicazioni dell'art. 163, commi 1 @& D.P.R. 207/2010;

4. DI DARE ATTO che le condizioni contrattuali di ese®ne dei lavori rimangono
invariate come da contratto Reg. N. 18407 del 02@ib;

5. DI DARE ATTO che i lavori oggetto del Verbale soimguadrabili all'art.132, comma
3, 1° periodo del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e p&r maotivo non si configurano come
varianti all'opera;

6. DI ATTESTARE la regolarita tecnica e la correttezdall'azione amministrativa
conseguente all'adozione del presente atto, ai detiart. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA



