

**LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NELLE VIE GRAMSCI,  
MORANDI, DE GASPERI, ROSSINI, I MAGGIO, CHIESA, LUNEDA,  
RISORGIMENTO, PIAZZA POLA E CONTESTUALE  
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA GRAMSCI NELLA  
FRAZIONE DI SAN CARLO - PRIMO STRALCIO -**

**RELAZIONE TECNICA**

**ALLEGATO ALL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI  
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2**

Con il Contratto Rep. N. 18407 del 07/04/2015, la Ditta RIAM s.r.l., con sede in Via F.lli Chiarini n. 11, cap. 40050, Funo di Argelato (BO) ha assunto i lavori di " LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NELLE VIE GRAMSCI, MORANDI, DE GASPERI, ROSSINI, I MAGGIO, CHIESA, LUNEDA, RISORGIMENTO, PIAZZA POLA E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA GRAMSCI NELLA FRAZIONE DI SAN CARLO - PRIMO STRALCIO - per l'importo di € 201.713,18 (comprensivo del ribasso d'asta del 9,69 %), oltre a € 2.200,89 per piani di sicurezza.

Durante l'andamento dei lavori si è riscontrata la necessità di conferire materiali provenienti da scavi e fresature in discariche a pagamento dei relativi oneri.

Tali voci costituiscono nuovi prezzi per il quale è stato redatto un verbale di concordamento nuovi prezzi da sottoscrivere con l'impresa esecutrice dei lavori.

Tali lavori sono inquadrabili all'art. 132, comma 3, 1° periodo del D.Lgs 163/06 e ss. mm. ii. e per tale motivo non configurano come varianti all'opera.

Sant'Agostino li 19/10/2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Fabio Rimondi

