
 
 

C O P I A  
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE n. 448 del 19/10/2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NELLE VIE GRAMSCI, 
MORANDI, DE GASPERI, ROSSINI, I MAGGIO, CHIESA, LUNEDA, 
RISORGIMENTO, PIAZZA POLA E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE 
URBANA DELLA VIA GRAMSCI NELLA FRAZIONE DI SAN CARLO - PRIMO 
STRALCIO - APPROVAZIONE  DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI 
PREZZI N.2 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 
gestione da parte dei responsabili dei servizi: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
 

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati 
attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del 
CCNL stipulato il 31/3/1999; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai 
responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi 
ad essi affidati; 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori; 

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l’elenco annuale 
2015, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2014, nel quale è 
inserito l’intervento denominato “Manutenzione post-sisma alle strade del centro di San 
Carlo” dell’importo complessivo di € 468.559,36; 

DATO ATTO che l’intervento di riparazione delle vie della zona centrale di San Carlo 
è uno degli interventi inclusi nei Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni 
Culturali e dell’Edilizia Scolastica – Università predisposti dalla Struttura Tecnica del 
Commissario Delegato (STCD),  col seguente importo (allegato “ B/1”- Opere Pubbliche): 

 



INTERVENTO IMPORTO 
GENERALE 

IMPORTO 
COFINANZ. 

IMPORTO A 
PROGRAMMA  

IMPORTO A 
PIANO 

Vie della zona 
centrale di San 
Carlo 

€  468.559,36 €  0,00 €  468.559,36 €  468.559,36 

e deve pertanto seguire i dettami del relativo Regolamento (allegato “E”); 

VISTE: 

• la nota del Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-
Romagna, assunta agli atti con prot. 1790 del 30/01/2014, con la quale è stato 
espresso parere preventivo favorevole al progetto preliminare in oggetto; 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22/04/2014 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare dell’intervento in oggetto; 

RILEVATO che: 

- nella zona tra Via I Maggio e Via Rossini è attualmente in corso un’indagine e 
monitoraggio degli spostamenti post-sisma, per chiarire l’eventuale necessità di 
consolidamento dei vecchi argini del paleo alveo; 

- risulta necessario rimandare gli interventi di ripristino su tali vie ad un secondo stralcio 
funzionale dei lavori dopo aver chiarito l’eventuale necessità di un consolidamento 
preventivo su tali aree; 

- il Direttore della STCD ha accolto la richiesta di suddivisione dell’intervento in due 
stralci del finanziamento; 

CONSIDERATO quindi che, alla luce di quanto sopra, è stato redatto il progetto 
definitivo-esecutivo del I stralcio delle opere, che non contempla le vie I Maggio e Rossini; 

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 4 del 13/01/2015 con 
la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del I stralcio delle opere in 
oggetto; 

VISTA la Determina n. 76 del 17/02/2015 con cui si è disposta l'aggiudicazione 
definitiva dei lavori relativi ai "Lavori di ripristino della viabilità nelle vie Gramsci, 
Morandi, De Gasperi, Rossini, I Maggio, Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e 
contestuale riqualificazione urbana della via Gramsci nella frazione di San Carlo – I 
stralcio” alla Ditta RIAM srl, con sede in Via Fratelli Chiarini n. 11 a Funo di Argelato 
(BO), per l’importo complessivo (Iva esclusa) di € 203.914,07; 

RICHIAMATO il contratto Rep. N. 18407 del 07/04/2015 con il quale la Ditta 
aggiudicataria ha assunto i “Lavori di ripristino della viabilità nelle vie Gramsci, Morandi, 
De Gasperi, Rossini, I Maggio, Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e contestuale 
riqualificazione urbana della via Gramsci nella frazione di San Carlo – I stralcio” per 
l’importo sopra riportato; 

VISTA la Determina n. 514 del 09/11/2015 con cui è stato approvato il Verbale di 
concordamento nuovi prezzi n. 1; 

CONSIDERATO che in corso di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di 
conferire materiali provenienti da scavi e fresature in discariche a pagamento dei relativi 
oneri; 

CONSIDERATO che i lavori sopra descritti sono inquadrabili all’art.132, comma 3, 1° 
periodo del D.Lgs 163/06 e per tale motivo non si configurano come varianti all’opera; 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei lavori sopra descritti si rende necessaria 
l’introduzione di due nuovi prezzi a misura NP7 e NP8, al lordo del ribasso contrattuale, 
che vengono formalizzati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 relativo ai 



“Lavori di ripristino della viabilità nelle vie Gramsci, Morandi, De Gasperi, Rossini, I 
Maggio, Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e contestuale riqualificazione urbana 
della via Gramsci nella frazione di San Carlo – I stralcio”, completo della Relazione 
Tecnica redatta dal Direttore Lavori Geom. Rimondi Fabio, allegati al presente atto, 
mantenendo invariate le condizioni contrattuali di esecuzione dei lavori; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL. 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI  DARE ATTO di quanto espresso in premessa; 

2. DI APPROVARE  il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 relativo ai “Lavori di 
ripristino della viabilità nelle vie Gramsci, Morandi, De Gasperi, Rossini, I Maggio, 
Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e contestuale riqualificazione urbana della 
via Gramsci nella frazione di San Carlo – I stralcio” e la Relazione tecnica redatta dal 
Direttore Lavori Geom. Rimondi Fabio, allegati al presente atto; 

3. DI DARE ATTO che i nuovi prezzi che vengono a costituirsi sono stati determinati 
secondo le indicazioni dell’art. 163, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010; 

4. DI DARE ATTO che le condizioni contrattuali di esecuzione dei lavori rimangono 
invariate come da contratto Reg. N. 18407 del 07/04/2015; 

5. DI DARE ATTO che i lavori oggetto del Verbale sono inquadrabili all’art.132, comma 
3, 1° periodo del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e per tale motivo non si configurano come 
varianti all’opera; 

6. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL. 

 
 

 
 IL CAPO SETTORE 
 F.to GESSI SAMANTHA 
 


