



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 448 del 19/10/2016

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NELLE VIE GRAMSCI, MORANDI, DE GASPERI, ROSSINI, I MAGGIO, CHIESA, LUNEDA, RISORGIMENTO, PIAZZA POLA E CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA GRAMSCI NELLA FRAZIONE DI SAN CARLO - PRIMO STRALCIO - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.2

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l'elenco annuale 2015, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2014, nel quale è inserito l'intervento denominato "Manutenzione post-sisma alle strade del centro di San Carlo" dell'importo complessivo di € 468.559,36;

DATO ATTO che l'intervento di riparazione delle vie della zona centrale di San Carlo è uno degli interventi inclusi nei Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica – Università predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), col seguente importo (allegato "B/1"- Opere Pubbliche):

INTERVENTO	IMPORTO GENERALE	IMPORTO COFINANZ.	IMPORTO A PROGRAMMA	IMPORTO A PIANO
Vie della zona centrale di San Carlo	€ 468.559,36	€ 0,00	€ 468.559,36	€ 468.559,36

e deve pertanto seguire i dettami del relativo Regolamento (allegato "E");

VISTE:

- la nota del Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna, assunta agli atti con prot. 1790 del 30/01/2014, con la quale è stato espresso parere preventivo favorevole al progetto preliminare in oggetto;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22/04/2014 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto;

RILEVATO che:

- nella zona tra Via I Maggio e Via Rossini è attualmente in corso un'indagine e monitoraggio degli spostamenti post-sisma, per chiarire l'eventuale necessità di consolidamento dei vecchi argini del paleo alveo;
- risulta necessario rimandare gli interventi di ripristino su tali vie ad un secondo stralcio funzionale dei lavori dopo aver chiarito l'eventuale necessità di un consolidamento preventivo su tali aree;
- il Direttore della STCD ha accolto la richiesta di suddivisione dell'intervento in due stralci del finanziamento;

CONSIDERATO quindi che, alla luce di quanto sopra, è stato redatto il progetto definitivo-esecutivo del I stralcio delle opere, che non contempla le vie I Maggio e Rossini;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 4 del 13/01/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del I stralcio delle opere in oggetto;

VISTA la Determina n. 76 del 17/02/2015 con cui si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi ai "Lavori di ripristino della viabilità nelle vie Gramsci, Morandi, De Gasperi, Rossini, I Maggio, Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e contestuale riqualificazione urbana della via Gramsci nella frazione di San Carlo – I stralcio" alla Ditta RIAM srl, con sede in Via Fratelli Chiarini n. 11 a Funo di Argelato (BO), per l'importo complessivo (Iva esclusa) di €203.914,07;

RICHIAMATO il contratto Rep. N. 18407 del 07/04/2015 con il quale la Ditta aggiudicataria ha assunto i "Lavori di ripristino della viabilità nelle vie Gramsci, Morandi, De Gasperi, Rossini, I Maggio, Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e contestuale riqualificazione urbana della via Gramsci nella frazione di San Carlo – I stralcio" per l'importo sopra riportato;

VISTA la Determina n. 514 del 09/11/2015 con cui è stato approvato il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;

CONSIDERATO che in corso di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di conferire materiali provenienti da scavi e fresature in discariche a pagamento dei relativi oneri;

CONSIDERATO che i lavori sopra descritti sono inquadrabili all'art.132, comma 3, 1° periodo del D.Lgs 163/06 e per tale motivo non si configurano come varianti all'opera;

PRESO ATTO che per la realizzazione dei lavori sopra descritti si rende necessaria l'introduzione di due nuovi prezzi a misura NP7 e NP8, al lordo del ribasso contrattuale, che vengono formalizzati nel Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 relativo ai

“Lavori di ripristino della viabilità nelle vie Gramsci, Morandi, De Gasperi, Rossini, I Maggio, Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e contestuale riqualificazione urbana della via Gramsci nella frazione di San Carlo – I stralcio”, completo della Relazione Tecnica redatta dal Direttore Lavori Geom. Rimondi Fabio, allegati al presente atto, mantenendo invariate le condizioni contrattuali di esecuzione dei lavori;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
2. DI APPROVARE il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 relativo ai *“Lavori di ripristino della viabilità nelle vie Gramsci, Morandi, De Gasperi, Rossini, I Maggio, Chiesa, Luneda, Risorgimento, Piazza Pola e contestuale riqualificazione urbana della via Gramsci nella frazione di San Carlo – I stralcio”* e la Relazione tecnica redatta dal Direttore Lavori Geom. Rimondi Fabio, allegati al presente atto;
3. DI DARE ATTO che i nuovi prezzi che vengono a costituirsi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'art. 163, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010;
4. DI DARE ATTO che le condizioni contrattuali di esecuzione dei lavori rimangono invariate come da contratto Reg. N. 18407 del 07/04/2015;
5. DI DARE ATTO che i lavori oggetto del Verbale sono inquadrabili all'art.132, comma 3, 1° periodo del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e per tale motivo non si configurano come varianti all'opera;
6. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA