COPIA

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

SETTORE 5" - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 588 del 14/12/2016

OGGETTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONED NUOVA
COSTRUZIONE DEL CENTRO CIVICO DI SAN CARLO A SEGUO DEL SISMA
DEL MAGGIO 2012 - INTEGRAZIONE AGLI INCARICHI DI PRRGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI PER PERIZIA DI VARIANTE

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante I'adozione derdeihazioni e di atti di
gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- lart. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successiw&lificazioni ed integrazioni;

- lart. 25 del Regolamento di Contabilita, approvatm deliberazione consiliare n.
51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti ndéB17.09.1996, esecutiva a
norma di legge;

- l'art. 42 dello Statuto, approvato con deliberasitisre n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 09/05R0%n il quale sono stati
attribuiti gli incarichi per le posizioni organizaze ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del
CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/80di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance laoquale vengono assegnati ai
responsabili di servizio le risorse previste néizio 2016/2018 in relazione agli obiettivi
ad essi affidati;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio del Comnaiss n. 6 del 27/07/2016
avente ad oggettd'’Assestamento generale di bilancio ai sensi del’Ar75 del D. Lgs.
267/2000 (TUEL)"é stata approvata la variazione al bilancio di igiene 2016;

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Sant’Agostino étstéortemente colpito dai sismi del
maggio 2012;

- che tra le strutture pubbliche fortemente dannéggiannovera il Centro Civico di San
Carlo che é stato dichiarato inagibile;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Regionale 18@&830/09/2013:
- e stato approvato I'aggiornamento a settembre dejrBmma delle opere pubbliche e
dei beni culturali danneggiati dagli eventi sisndel 20 e 29 maggio 2012;



- sono stati approvati i piani annuali 2013-2014 dere pubbliche, beni culturali ed
edilizia scolastica-universita;
- e stato approvato il regolamento di attuazionepdsjjramma e dei piani di cui sopra,

VISTO che all'interno del programma e dei piannuali 2013-2014 - Integrazione e
modifica al Programma approvato con delibera din@wella Regione Emilia Romagna
n. 801 -2013 e con decreto n. 513 del 24/06/2MlRkgato “B”- OPERE PUBBLICHE &
stato inserito il seguente intervento a cui eetosassegnato inizialmente il seguente
importo:

INTERVENTO | IMPORTO | IMPORTO | BAZORI® S | IMPORTO A
N° 178 GENERALE | COFINANZ. A PIANO

Centro Civico d

€ 2.036.430,00 € 610.929,00| € 1.425.501,00 € 1.425.5015,00
San Carlo

DATO ATTO che, a seguire sono stati emanati daksiBne Emilia Romagna una
serie di Atti (di cui l'ultimo e I'Ordinanza Regiafe n. 52 del 24/10/2016) che hanno
adeguato ed aggiornato il Programma dei piani dnB80&5-2016 di opere pubbliche, beni
culturali ed edilizia scolastica-universita, e clir,particolare, a seguito all’Ordinanza
Regionale n. 73 del 20/11/2014 — allegato “A/limporto per I'intervento di ripristino
post-sisma del Centro Civico di San Carlo - intateeincluso nei Piani Annuali 2013-
2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali é’Beilizia Scolastica - Universita
(allegato “C/1” — BENI CULTURALI) predisposti dallaStruttura Tecnica del
Commissario Delegato (STCD), € stato cosi ridefinit

INTERVENTO | IMPORTO IMPORTO | IMPORTOA | IMPORTO A
N° 178 GENERALE | COFINANZ. | PROGRAMMA PIANO
Centro Civico di ¢4 55 35 88| €241.000,00| € 1.044.386,88| € 1.044.386,88

San Carlo

PRESO ATTO che I'immobile in oggetto non e sottdpaala tutela del D.lgs n.42/04
e ss.mm.ii, come da esito negativo della verifitacsdinaria dell’interesse culturale ex
art.12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. trasmesso daisiro dei beni e delle attivita culturali
e del turismo con Prot. 19474 del 23/12/2013 e piewecon ns. Prot. 18179 del
30/12/2013, e che pertanto listruttoria e statéidafa esclusivamente al Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, per \&ieila congruita di spesa;

DATO ATTO che, visti i danni subiti dalla struttuela sua estrema vulnerabilita,
I’Amministrazione ha ritenuto corretto fare unaifiea sulla convenienza sia tecnica che
economica di eseguire un ripristino dell’edificisistente piuttosto che una demolizione e
ricostruzione;

DATO ATTO che in ottemperanza all’art.6 del suddt®egolamento (allegato “E”), e
stata redatta dal tecnico abilitato una periziagjaisullo stato del Centro Civico, assunta
agli atti con Prot. 783 del 16/01/2014, poi trassaeslla Regione per il parere di
competenza, dalla quale é risultato uno stato dndagrave con vulnerabilita alta, con
conseguente programma previsionale di interventosistente nella demolizione e
ricostruzione completa del fabbricato;



VISTO il parere favorevole rilasciato dal ServiZigeologico, Sismico e dei Suoli
regionale, alla demolizione e ricostruzione conZ®®4.45473 del 18/02/2014 assunto agli
atti con ns. prot. 3206 del 21/02/2014, che haodufato il contributo spettante per
I'intervento di demolizione e ricostruzione a € A/R,50, stabilito sulla base del “livello
operativo” dell’edificio identificato come “E2” eefla superficie complessiva dichiarata,
come da disposizioni dell’Ordinanza del Commissaetegato n. 57 e 86/2012 e s.m.i. ,
importo riconosciuto come contributo spettanterddriore alla somma indicata nei Piani
annuali 2013-2014;

DATO ATTO che con DCC n.8 del 30/04/2014, a segdéta perizia succitata, e stata
approvata, tra l'altro, la scelta di demolire eostruire il Centro Civico di San Carlo si
riferiscono all’intervento di demolizione e ricastione della struttura per un importo
complessivo di € 1.149.162,50 di cui € 908.162,%arco del Commissario Regionale ed
€ 241.000,00 a carico del Comune;

VISTO che l'importo sopra descritto e stato oggetioincremento del contributo
parametrico assegnato per le zone soggette a dizjoek, in forza della collocazione del
Centro Civico all'interno dell’area perimetrata gonanto soggetta a tale fenomeno, come
legittimato dalla nota della Regione CR.2014.002388&| 13/08/2014 recepita con ns.
Prot. 13479 del 21/08/2014 e dalla successiva @ndima Commissariale n.73/2014 dove il
contributo regionale é stato riconosciuto per upano di € 1.044.386,88;

VISTO l'art. 6 del Regolamento di attuazione debdg?famma Regionale delle Opere
Pubbliche 2013-2014, nel quale é stabilito checasb in cui al comma 8 lett.b) riguardo
alla determinazione del contributo ammissibilent& attuatore deve inviare alla S.T.C.D.
il progetto definitivo/esecutivo della ricostruzaon nuova costruzione entro 90 giorni dal
ricevimento dell’esito dell’istruttoria sulla peidz

AVENDO gia provveduto, nel rispetto di quanto psteiall’art. 12 del Regolamento di
attuazione del Programma delle Opere Pubbliche-2013 e nel rispetto anche di quanto
definito dal Decreto n° 928 del 23/09/2013, alidéimento diretto dei seguenti incarichi
professionali :

- Progettazione e Direzione Lavori Architettonica ddatermina del Responsabile V°
Settore LL.PP. n° 178 del 07/05/2014 all'’Arch. Raffa Malservisi per I'importo di €
31.000,00 oltre Cassa previdenziale 4% di € 1.248,0/A 22% di € 7.092,80, per un
totale complessivo di € 39.332,80;

- Progettazione e Direzione Lavori Strutturale, Pttaggone e Direzione Lavori
impiantistica oltre Collaudi impianti con Determidal Responsabile V° Settore LL.PP.
n° 178 del 07/05/2014 allo Studio di Ingegneria rifio 30.282,15 oltre Cassa
previdenziale 4% di € 1.211,29 e IVA 22% di € 6.%83 per un totale complessivo di €
38.421,99;

- Coordinamento della Sicurezza in fase progettudleesecutiva con Determina del
Responsabile V° Settore LL.PP. n°® 178 del 07/0542@llo studio tecnico Geom.
Andrea Corazza € 10.937,17 oltre C.I.P.A.G. 4% dB%,39 e IVA 22% di € 2.502,42,
per un totale complessivo di € 13.877,08;

RICHIAMATE inoltre le Determine del Responsabilel &ettore V° LL.PP. con le
quali sono stati affidati inoltre i seguenti inaduii professionali:



- Determina n. 469 del 12/11/2013 per 'affidamentprestazioni relative alla redazione
di Perizia all'lng. Minarelli Ubaldo per I'impastcomplessivo di € 6.654,92;

- Determina n. 472 del 13/11/2013 per l'affidament@perazioni di rilevamento plano-
altimetrico dell’area e rilievo preliminare alloustio Tecnico Associato Geomm. Frighi
per 'importo complessivo di € 5.899,92;

- Determina n. 512 del 04/12/2013 per I'affidamentgukstazioni relative ad indagini
conoscitive sulle strutture e materiali ai Laboratthngegneria Ferrara S.r.l. per
I'importo complessivo di € 2.742,86;

- Determina n. 178 del 07/05/2014 per l'affidament dervizi d’'indagine geologica
tecnica al Laboratorio Geotecnico Dr. Geol. Amoklucchi S.a.s. del Dott. Corrado
Ballotta & C. per I'importo complessivo di € 2.920;

Determina n. 178 del 07/05/2014 per I'affidamentd @bmpletamento del rilevamento
planimetrico, allo Studio Tecnico Dr. Geom. & Ingrighi Filippo, per I'importo
complessivo di € 1.019,16;

PRESO ATTO che I'immobile in oggetto non e sottdpaadla tutela del D.Ilgs n.42/04
e ss.mm.ii, come da esito negativo della verifitacsdinaria dell’interesse culturale ex
art.12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. trasmesso daisiro dei beni e delle attivita culturali
e del turismo con Prot. 19474 del 23/12/2013 e piewecon ns. Prot. 18179 del
30/12/2013, e che pertanto listruttoria e statéidafa esclusivamente al Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, per \aieila congruita di spesa;

RESO NOTO che il Progetto Definitivo/Esecutivo tela all'“Intervento di
demolizione e nuova costruzione del Centro Civic8ah Carlo a seguito del sisma del
maggio 2012; redatto dall’Arch. Raffaella Malservisi ed Ing.akio Fiorini e stato
acquisito al Prot. 19749 del 28/11/2014, comprensilella successiva integrazione
depositata con Prot. 20341 del 09/12/2014, edté gt@smesso alla Struttura Tecnica del
Commissario Delegato della Regione Emilia Romagea ljacquisizione del parere di
competenza in merito alla congruita di spesa dadifa finanziata:

- con ns. Prot.19753 del 28/11/2014 il progettardtdfo-esecutivo dell'intervento in
oggetto a firma dei tecnici incaricati, la cui dowmntazione €& stata recepita con
CR.2014.0041628 del 28/11/2014;

- con ns. Prot. 20387 del 09/12/2014 I'integrazi@herogetto definitivo esecutivo,
recepita dalla Regione con CR. 2014.0043575;

- con ns. Prot. 2637 del 16/02/2015 l'integrazi@leprogetto definitivo esecutivo,
recepita con PG./2015/102460 del 17/02/2015, cterdis tra I'altro nella rimodulazione
dei quadri economici e nella suddivisione deglemrdella sicurezza in funzione delle
diverse fonti di finanziamento dell’opera;

VISTI:

- l'attestazione di congruita di spesa emessa dai&@iGeologico, Sismico e dei Suoli
regionale emessa con PG.2015.0116708 del 24/02/28d assunta agli atti con ns.
Prot. 3219 del 25/02/2015;

- il Decreto Regionale n.527 del 23/03/2015 con ialque stato assegnato allEnte
attuatore del Comune di Sant’Agostino il finanziaee per l'intervento n.178
denominato “Centro Civico di San Carlo” pari a cdesgivi € 1.044.386,88;



- il parere favorevole all'autorizzazione allo scaracquisito per silenzio assenso a 30
giorni dal ricevimento della richiesta n. 1-1238882 in data 12/11/2014, trasmessa
ad Hera spa con ns. Prot. 18421 del 10/11/2014;

- la conformita della pratica sottoposta alla Comioiss NPI dell’Ausl di Ferrara con
condizione di rispetto delle prescrizioni indicatd parere emesso con Prot. 75584 del
5/12/2014 e recepito con ns. Prot. 20584 del 12011%;

- la Determinazione di Autorizzazione Sismica n.1/Zb@messa con esito positivo dalla
Struttura tecnica competente in materia sismicéficid Intercomunale per la sismica
dell’Alto Ferrarese con Prot. 1682 del 4/2/2015eeepita con ns. Prot. 2299 del
10/02/2015;

VISTA la Determina del Responsabile del V° SettiokePP. n. 99 del 03/03/2015 con
la quale é stato approvato il Progetto definitigea@utivo relativo all' Intervento di
demolizione e nuova costruzione del Centro Cidicant’Agostint

VISTA la Determina del Responsabile del Settord V.PP. n. 101 del 03/03/2015 con
la quale:
» ¢ stato disposto di procedere alla gara con unaeptra negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dei sopraccitdt. &7 e 122 del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii., nonché dell’art. 15, comma 2 del Regelaim (Allegato E) del Programma
regionale Opere Pubbliche — Beni Culturali — Edilizcolastica — Universita;
» & stato approvato lo schema della lettera d'indéinviare ad almeno 10 operatori
economici;

DATO ATTO che con nota prot. 3663 del 03/03/2015stata inviata tramite
raccomandata A/R la lettera invito a 10 operatcon@mici iscritti all'elenco di merito
regionale, ai sensi del succitato Regolamento;

ATTESO che ai lavori in oggetto sono stati assaghedvdice CUP 123G14000250006
e CIG 61397699A7,

RESO NOTO che con Determina del Responsabile 8ebattore LL.PP. n. 198 del
23/04/2015 sono stati aggiudicati definitivamenkavori in oggetto alla ditta MULINARI
COSTRUZIONI GENERALI srl, con sede in via Pablo &so n.35 a Bagnacavallo
(RA), che ha offerto:

- un ribasso economico di 14,62% sull'importo aeba&asta di € 921.221,25, per

'importo di € 786.538,70 oltre agli oneri per l@wezza per € 64.069,09 e quindi
per un importo complessivo (lva esclusa) di € 880,59;
- una offerta temporale di 380 giorni;

VISTA la Determina del Responsabile del V° SettiokePP. n. 246 del 18/05/2015 di
acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione alita sopraccitata per le opere in oggetto;

VISTO il contratto d’appalto per I'intervento di ‘@nolizione e nuova costruzione del
Centro Civico di San Carlo” sottoscritto dalla dittMULINARI COSTRUZIONI
GENERALI SRL in data 04/06/2015 con Reg.18410@.Rr9941;

RICHIAMATE, inoltre le Determine del Responsalilel Settore V° LL.PP.:
- n. 114 del 23/03/2016 con la quale si & proceduteeguito di errore materiale, alla
rettifica dei quadri economici ed alladeguamentelled imputazioni contabili pur



mantenendo invariato l'importo contrattuale dei davoltre all'importo totale dei
finanziamenti a carico del Commissario Delegasocarico del Comune di Sant’Agostino;

- n. 434 del 10/10/2016 con la quale si e procedutaulteriore rettifica dei quadri
economici a seguito delladeguamento degli oneriladesicurezza a valere sul
finanziamento a carico del Comune di Sant’/Agostino

DATO ATTO che con Determina del Responsabile delSéttore LL.PP n. 327 del
29/06/2015 si e proceduto all’affidamento dellaspagione tecnico professionale relativa
al collaudo tecnico-amministrativo e strutturaléema dell’inizio dei lavori (cosi come
previsto dal rgolamento — Allegato E — del Prograamegionale Opere Pubbliche — Beni
Culturali — edilizia scolastica — Universita), ’'ml§. Paolo Marzola per l'importo
complessivo di € 4.440,80;

DATO ATTO che i lavori del contratto principale sostati consegnati in via d’'urgenza
con verbale redatto dalla Direzione Lavori in da&l05/2015 prevedendo un termine a
380 giorni naturali e consecutivi e che gli stégsbno poi sospesi per complessivi giorni
137 e poi ripresi come risulta verbalizzato:

- verbale di sospensione lavori n.1 in data 4 giuZmbb

- verbale di ripresa lavori n.1 in data 19 ottobdd2
definendo la nuova data di consegna risulta al®8016;

PRESO ATTO che in fase di esecuzione dei lavoriredhzione e sottoscrizione della
contabilita relativa al primo Stato Avanzamento d@VSAL 1 I'impresa aggiudicataria
MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl in data 15/03/2®1 ha formulato delle
riserve allegate al Registro di Contabilita tra leufRiserva n° 2 - Riconoscimento di un
termine suppletivo per cause non imputabili al'nega”’ dove é stata formulata nello
specifico la richiesta di proroga di 60 giorni pattimazione dei lavori;

PRESO ATTO che con Determina del Responsabile debattore LL.PP n. 327 del
29/06/2015 é stata autorizzata la proroga di 6@ngia seguito del parere espresso dalla
Direzione dei Lavori, assunto agli atti con Pr&@669 del 25/03/2016 e della successiva
integrazione di rettifica di cui al Prot. 7075 d&l/04/2016 e che il nuovo termine e stato
quindi fissato al 23/12/2016;

DATO ATTO che nel corso dei lavori si rende necdada redazione di una Perizia di
Variante al fine di ottemperare ad alcune modifi¢bezionali e tecniche al progetto
definitivo-esecutivo approvato, che deve essecessariamente redatta dai professionisti
incaricati della Progettazione e Direzione dei Lavper le rispettive competenze
architettoniche e strutturali;

VISTI i preventivi per la redazione della Perizia \dariante all’ "Intervento di
demolizione e nuova costruzione del Centro Cidic&ant’Agostind redatti dai singoli
professionisti e pervenuti in data 13/10/2016:

- dall'Arch. Raffaella Malservisi con sede in via Agae Papa n.9 - Roma per la
progettazione e la direzione lavori architettonice]l'importo di € 2.000,00 oltre Cassa

Prev. (4%) ed IVA (22%) per complessivi € 2.537,60;

- dallo Studio di Ingegneria Fiorini, con sede inZ2& San Giorgio n.12 - Ferrara per la
progettazione e la direzione lavori strutturalell’idgporto di € 5.000,00 oltre Cassa
Prev. (4%) ed IVA (22%) per complessivi € 6.344,00;



CONSIDERATO che le prestazioni professionali pagrrédazione della Perizia di
Variante verranno svolte nel corso dell’annuali®d 2,

PRESO ATTO che, per quanto sopra esposto, le spesssarie all'integrazione degli
incarichi professionali in oggetto al fine dellalagione della Perizia di Variante trovano
copertura finanziaria interamente sul contributgiorale del Commissario Delegato,
pertanto le spese verranno imputate sul Cap. 2@B2&B Mis.1, Prog.5 nel Bilancio 2017;

VISTI gli allegati schemi di disciplinare integnatie ritenuta opportuna la loro
approvazione;

VISTE le vigenti normative in materia;

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n.52016 il quale dispone che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle wigedisposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere diatte e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di imporioferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraveieiettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione daligraé di committenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento € compéilion gli stanziamenti di
bilancio, con le regole di finanza pubblica e commto previsto dall’art. 9 del DL 78/2009
in materia di tempestivita dei pagamenti;

ATTESO che agli incarichi originari in oggetto evagia stati attribuiti i seguenti smart
CIG:

- Z370EBB12F, per I’ “Incarico professionale per tagettazione architettonica definitiva
esecutiva, direzione lavori e contabilita”, affidal’Arch. Raffaella Malservisi;

- ZASOEBB1DS, per I' “Incarico di mgettazione strutturale ed impiantistica defirativ
esecutiva, direzione lavori strutturale e collaidpiantistica” affidato allo Studio di
Ingegneria Fiorini ;

e che quindi, trattandosi di integrazioni d’affidamti, verranno mantenuti ed adeguati;

VERIFICATA la regolarita tecnica e la correttezzalldzione amministrativa
conseguente alladozione del presente atto, ai deli@rt.147-bis del Tuel,

DETERMINA

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;

2. DI PROCEDERE, in conformita all'art.36 comma 2 dé&.Lgs.50/2016
all'integrazione dell’affidamento degli incarichirgdessionali in oggetto, per la
progettazione definitiva-esecutiva e la Direzionavari, al fine della redazione
della Perizia di Variante per I' IThtervento di demolizione e ricostruzione o nuova
costruzione del Centro Civico di San Carlo a segdel sisma del maggio 2012
tramite affidamento diretto;



. DI APPROVARE ai fini della redazione della Peridiavariante all’ 'Intervento di

demolizione e nuova costruzione del Centro CidicBant’Agostindi preventivi
relativi alle prestazioni professionali redatti dsingoli professionisti per le
specifiche competenze e pervenuti in data 13/1&201

- dell’Arch. Raffaella Malservisi con sede in vigg&tone Papa n.9 - Roma per la
progettazione e la direzione lavori architettoniel)'importo di € 2.000,00 oltre
Cassa Prev. (4%) ed IVA (22%) per complessivi 82,60;

- dello Studio di Ingegneria Fiorini, con sede iaZ2a San Giorgio n.12 - Ferrara
per la progettazione e la direzione lavori stratey dell'importo di € 5.000,00
oltre Cassa Prev. (4%) ed IVA (22%) per complessi®i344,00;
per un totale di € 7.000,00 oltre Cassa Prev. @ddVA (22%), per complessivi €
8.881,60;

. DI INTEGRARE quindi, al fine della redazione delRerizia di Variante all’
“Intervento di demolizione e nuova costruzione dednt® Civico di
Sant’Agosting gli incarichi professionali di cui sopra pemiiporto complessivo
di € 8.881,60 suddiviso come di seguito descritto:

- € 2.000,00 oltre Cassa Prev. (4%) ed IVA (22%) gemplessivi € 2.537,60 a
favore dell’Arch. Raffaella Malservisi con sede anfy;

- € 5.000,00 oltre Cassa Prev. (4%) ed IVA (22%) gemplessivi € 6.344,00 a
favore dello Studio di ingegneria Fiorini con sedeerrara;

. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 8.881,68ramente sul contributo a
carico del Commissario Delegato integrando, perotivh esposti in premessa, i
precedenti sub-impegni presenti sul Cap.20105308H€.1, Prog.5, nel Bilancio
2017 come di seguito indicato:

- per Progettazione e Direzione Lavori architattarl’importo di € 2.537,60 a
favore dell’Arch. Raffella Malservisi con sede ara integrando il sub-imp.
43/2014;

- per Progettazione e Direzione Lavori struttutateporto di € 6.344,00 a favore
dello Studio di Ingegneria Fiorini con sede a Farantegrando il sub-imp.
47/2014;

. DI APPROVARE gli schemi dei disciplinari d'incadallegati al presente atto;

. DI DARE ATTO che gli allegati disciplinari saransottoscritti dalle parti previo il
rinnovo degli accertamenti del possesso dei retjtesinico/morali degli affidatari;

. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 18 del 01/07/2009, coordinato
con la legge di conversione n. 102 del 03/08/2@0% provveduto ad accertare
preventivamente che il programma dei pagamenti s#glizio in oggetto é

compatibile;



9. DI PROCEDERE agli adempimenti di cui all’art. 9 ldeNorma stralcio del vigente
Regolamento Uffici e Servizi;

10.DI ATTESTARE la regolarita tecnica e la correttezisll'azione amministrativa
conseguente all'adozione del presente attenai slell'art.147-bis del Tuel.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA

Vista la regolarita contabile si attesta la coparfinanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs.
267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 8.881,60

S. Agostino, li 16/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO



