
 
 

C O P I A  
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE n. 588 del 14/12/2016 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE O NUOVA 
COSTRUZIONE DEL CENTRO CIVICO DI SAN CARLO  A SEGUITO DEL SISMA  
DEL MAGGIO 2012 - INTEGRAZIONE AGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E 
DIREZIONE LAVORI PER PERIZIA DI VARIANTE 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 
gestione da parte dei responsabili dei servizi: 

 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
 

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati 
attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del 
CCNL stipulato il 31/3/1999; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 05/05/2016 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai 
responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi 
ad essi affidati; 

 
DATO ATTO che con delibera di Consiglio del Commissario n. 6 del 27/07/2016 

avente ad oggetto  “Assestamento generale di bilancio ai sensi dell’Art. 175 del D. Lgs. 
267/2000 (TUEL)” è stata approvata la variazione al bilancio di previsione  2016; 

 
PREMESSO: 

- che il territorio del Comune di Sant’Agostino è stato fortemente colpito dai sismi del 
maggio 2012; 

- che tra le strutture pubbliche fortemente danneggiate si annovera il Centro Civico di San 
Carlo che è stato dichiarato inagibile; 
 
DATO ATTO che con Delibera di Giunta Regionale 1388 del 30/09/2013: 

- è stato approvato l’aggiornamento a settembre del Programma delle opere pubbliche e 
dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 



- sono stati approvati i piani annuali 2013-2014 di opere pubbliche, beni culturali ed 
edilizia scolastica-università; 

- è stato approvato il regolamento di attuazione del programma e dei piani di cui sopra; 

 
   VISTO che all’interno del programma e dei piani annuali 2013-2014  - Integrazione e 

modifica al Programma approvato con delibera di Giunta della  Regione Emilia Romagna 
n. 801 -2013 e con decreto n. 513 del 24/06/2013 , allegato “B”- OPERE PUBBLICHE è 
stato inserito il seguente intervento  a cui  era stato assegnato  inizialmente il seguente 
importo:  

INTERVENTO 
N° 178 

IMPORTO 
GENERALE 

IMPORTO 
COFINANZ. 

IMPORTO A 
PROGRAMM

A 

IMPORTO A 
PIANO 

Centro Civico di   
San Carlo   

€  2.036.430,00 €  610.929,00 €  1.425.501,00 €  1.425.5015,00 

 
DATO ATTO che, a seguire sono stati emanati dalla Regione Emilia Romagna una 

serie di Atti (di cui l’ultimo è l’Ordinanza Regionale n. 52 del 24/10/2016) che hanno 
adeguato ed aggiornato il Programma dei piani annuali 2015-2016 di opere pubbliche, beni 
culturali ed edilizia scolastica-università, e che, in particolare, a seguito all’Ordinanza 
Regionale n. 73 del 20/11/2014 – allegato “A/1”, l’importo per l’intervento di ripristino 
post-sisma del Centro Civico di San Carlo - intervento incluso nei Piani Annuali 2013-
2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell’Edilizia Scolastica - Università 
(allegato “C/1” – BENI CULTURALI) predisposti dalla Struttura Tecnica del 
Commissario Delegato (STCD), è stato così ridefinito:   
 

INTERVENTO 
N° 178 

IMPORTO 
GENERALE 

IMPORTO 
COFINANZ. 

IMPORTO A 
PROGRAMMA  

IMPORTO A 
PIANO 

Centro Civico di 
San Carlo 

€ 1.285.386,88 € 241.000,00 € 1.044.386,88 € 1.044.386,88 

 

PRESO ATTO che l’immobile in oggetto non è sottoposto alla tutela del D.lgs n.42/04 
e ss.mm.ii, come da esito negativo della verifica straordinaria dell’interesse culturale ex 
art.12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. trasmesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo con Prot. 19474 del 23/12/2013 e recepito con ns. Prot. 18179 del 
30/12/2013, e che pertanto l’istruttoria è stata affidata esclusivamente al Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, per valutare la  congruità di spesa; 

 
DATO ATTO che, visti i danni subiti dalla struttura e la sua estrema vulnerabilità, 

l’Amministrazione ha ritenuto corretto fare una verifica sulla convenienza sia tecnica che 
economica di eseguire un ripristino dell’edificio esistente piuttosto che una demolizione e 
ricostruzione; 

 
DATO ATTO che in ottemperanza all’art.6 del succitato Regolamento (allegato “E”), è 

stata redatta dal tecnico abilitato una perizia giurata sullo stato del Centro Civico, assunta 
agli atti con Prot. 783 del 16/01/2014, poi trasmessa alla Regione per il parere di 
competenza, dalla quale è risultato uno stato di danno grave  con vulnerabilità alta, con 
conseguente programma previsionale di intervento consistente nella demolizione e 
ricostruzione completa del fabbricato; 
 



VISTO  il parere favorevole rilasciato dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 
regionale, alla demolizione e ricostruzione con PG.2014.45473 del 18/02/2014 assunto agli 
atti con ns. prot.  3206 del 21/02/2014, che ha rimodulato il contributo spettante  per 
l’intervento di demolizione e ricostruzione a € 908.162,50, stabilito sulla base del “livello 
operativo” dell’edificio identificato come “E2” e della superficie complessiva dichiarata, 
come da disposizioni dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 57 e 86/2012 e s.m.i. , 
importo riconosciuto come contributo spettante ed inferiore alla somma indicata nei Piani 
annuali 2013-2014; 

 

DATO ATTO che con DCC n.8 del 30/04/2014, a seguito della perizia succitata, è stata 
approvata, tra l’altro, la scelta di demolire e ricostruire il Centro Civico di San Carlo si 
riferiscono all’intervento di demolizione e ricostruzione della struttura per un importo 
complessivo di € 1.149.162,50 di cui € 908.162,50 a carico del Commissario Regionale ed 
€ 241.000,00 a carico del Comune; 

 
VISTO che l’importo sopra descritto è stato oggetto di incremento del contributo 

parametrico assegnato per le zone soggette a liquefazione, in forza della collocazione del 
Centro Civico all’interno dell’area perimetrata in quanto soggetta a tale fenomeno, come 
legittimato dalla nota della Regione CR.2014.0028313 del 13/08/2014 recepita con ns. 
Prot. 13479 del 21/08/2014 e dalla successiva Ordinanza Commissariale n.73/2014 dove il 
contributo regionale è stato riconosciuto per un importo di  €  1.044.386,88; 
 

 
VISTO l’art. 6 del Regolamento di attuazione del Programma Regionale delle Opere 

Pubbliche 2013-2014, nel quale è stabilito che nel caso in cui al comma 8 lett.b) riguardo  
alla determinazione del contributo ammissibile, l’Ente attuatore deve inviare alla S.T.C.D. 
il progetto definitivo/esecutivo della ricostruzione o nuova costruzione entro 90 giorni dal 
ricevimento dell’esito dell’istruttoria sulla perizia; 

 
AVENDO già provveduto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 12 del Regolamento di 

attuazione del Programma delle Opere Pubbliche 2013-2014 e nel rispetto anche di quanto 
definito dal Decreto n° 928 del 23/09/2013, all’affidamento diretto dei seguenti incarichi 
professionali : 

 
- Progettazione e Direzione Lavori Architettonica con Determina del Responsabile V° 

Settore LL.PP. n° 178 del 07/05/2014 all’Arch. Raffaella Malservisi per l’importo di € 
31.000,00 oltre Cassa previdenziale 4% di € 1.240,00 e IVA 22% di € 7.092,80, per un 
totale complessivo di € 39.332,80; 

 
- Progettazione e Direzione Lavori Strutturale, Progettazione e Direzione Lavori 

impiantistica oltre Collaudi impianti con Determina del Responsabile V° Settore LL.PP. 
n° 178 del 07/05/2014 allo Studio di Ingegneria Fiorini 30.282,15 oltre Cassa 
previdenziale 4% di € 1.211,29 e IVA 22% di € 6.928,56, per un totale complessivo di € 
38.421,99; 

 
- Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva con Determina del 

Responsabile V° Settore LL.PP. n° 178 del 07/05/2014 allo studio tecnico Geom. 
Andrea Corazza € 10.937,17 oltre C.I.P.A.G. 4% di € 437,39 e IVA 22% di € 2.502,42, 
per un totale complessivo di € 13.877,08; 
 

RICHIAMATE inoltre le Determine del Responsabile del Settore V° LL.PP. con le 
quali sono stati affidati inoltre i seguenti incarichi professionali: 



- Determina n. 469 del 12/11/2013 per l’affidamento di prestazioni relative alla redazione 
di Perizia all’Ing. Minarelli  Ubaldo  per l’importo complessivo di € 6.654,92; 

- Determina n. 472 del 13/11/2013 per l’affidamento di operazioni di rilevamento plano-
altimetrico dell’area e rilievo preliminare allo Studio Tecnico Associato Geomm. Frighi   
per l’importo complessivo di € 5.899,92; 

- Determina n. 512 del 04/12/2013 per l’affidamento di prestazioni relative ad indagini 
conoscitive sulle strutture e materiali ai Laboratori Ingegneria Ferrara S.r.l. per 
l’importo complessivo di € 2.742,86; 

- Determina n. 178 del 07/05/2014 per l’affidamento dei servizi d’indagine geologica 
tecnica  al Laboratorio  Geotecnico Dr. Geol. Antonio Mucchi S.a.s. del Dott. Corrado 
Ballotta & C. per l’importo complessivo di € 2.940,20; 

- Determina n. 178 del 07/05/2014 per l’affidamento del completamento del rilevamento 
planimetrico, allo Studio Tecnico Dr. Geom. & Ing. Frighi Filippo, per l’importo 
complessivo di € 1.019,16; 

 

PRESO ATTO che l’immobile in oggetto non è sottoposto alla tutela del D.lgs n.42/04 
e ss.mm.ii, come da esito negativo della verifica straordinaria dell’interesse culturale ex 
art.12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. trasmesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo con Prot. 19474 del 23/12/2013 e recepito con ns. Prot. 18179 del 
30/12/2013, e che pertanto l’istruttoria è stata affidata esclusivamente al Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, per valutare la  congruità di spesa; 

 
RESO NOTO che il Progetto Definitivo/Esecutivo relativo all’“Intervento di 

demolizione e nuova costruzione del Centro Civico di San Carlo a seguito del sisma del 
maggio 2012”, redatto dall’Arch. Raffaella Malservisi ed Ing. Mario Fiorini è stato 
acquisito al Prot. 19749 del 28/11/2014, comprensivo della successiva integrazione 
depositata con Prot. 20341 del 09/12/2014, ed è stato trasmesso alla Struttura Tecnica del 
Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna per l’acquisizione del parere di 
competenza in merito alla congruità di spesa dell’opera finanziata: 

- con ns. Prot.19753 del 28/11/2014 il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in 
oggetto a firma dei tecnici incaricati, la cui documentazione è stata recepita con 
CR.2014.0041628 del 28/11/2014; 

- con ns. Prot. 20387 del 09/12/2014 l’integrazione al progetto definitivo esecutivo,  
recepita dalla Regione con CR. 2014.0043575; 

- con ns. Prot. 2637 del 16/02/2015 l’integrazione al progetto definitivo esecutivo, 
recepita con PG./2015/102460 del 17/02/2015, consistente tra l’altro nella rimodulazione 
dei quadri economici  e nella suddivisione degli oneri della sicurezza in funzione delle 
diverse fonti di finanziamento dell’opera; 

 

VISTI: 

- l’attestazione di congruità di spesa emessa dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 
regionale emessa con PG.2015.0116708 del 24/02/2015  ed assunta agli atti con ns. 
Prot. 3219 del 25/02/2015; 

- il Decreto Regionale n.527 del 23/03/2015 con il quale è stato  assegnato all’Ente 
attuatore del Comune di Sant’Agostino il finanziamento per l’intervento n.178 
denominato “Centro Civico di San Carlo” pari a complessivi € 1.044.386,88; 



- il parere favorevole all’autorizzazione allo scarico acquisito per  silenzio assenso a 30 
giorni dal ricevimento della richiesta n. 1-1238552482 in data 12/11/2014, trasmessa 
ad Hera spa con ns. Prot. 18421 del 10/11/2014; 

- la conformità della pratica sottoposta alla Commissione NPI dell’Ausl di Ferrara con 
condizione  di rispetto delle prescrizioni indicate nel parere emesso con Prot. 75584 del 
5/12/2014 e recepito con ns. Prot. 20584 del 11/12/2014; 

- la Determinazione di Autorizzazione Sismica n.1/25015 emessa con esito positivo dalla 
Struttura tecnica competente in materia sismica - Ufficio Intercomunale per la sismica 
dell’Alto Ferrarese con Prot. 1682 del 4/2/2015 e recepita con ns. Prot. 2299 del 
10/02/2015; 

 
VISTA la Determina del Responsabile del V° Settore LL.PP. n. 99 del 03/03/2015 con 

la quale è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo relativo all’ “Intervento di 
demolizione  e nuova costruzione del Centro Civico di Sant’Agostino”; 

 
VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 101 del 03/03/2015 con 

la quale: 
• è stato disposto di procedere alla gara con una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dei sopraccitati artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/06 e 
ss.mm.ii., nonché dell’art. 15, comma 2 del Regolamento (Allegato E) del Programma 
regionale Opere Pubbliche – Beni Culturali – Edilizia scolastica – Università; 
• è stato approvato lo schema della lettera d’invito da inviare ad almeno 10 operatori 
economici; 
 

DATO ATTO che con nota prot. 3663 del 03/03/2015 è stata inviata tramite 
raccomandata A/R la lettera invito a 10 operatori economici iscritti all’elenco di merito 
regionale, ai sensi del succitato Regolamento; 
 

ATTESO che ai lavori in oggetto sono stati assegnati il codice CUP I23G14000250006 
e CIG 61397699A7; 

 
RESO NOTO che con  Determina del Responsabile del V° Settore LL.PP. n. 198 del 

23/04/2015 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto alla ditta MULINARI 
COSTRUZIONI GENERALI srl, con sede in via Pablo Picasso  n.35 a Bagnacavallo  
(RA), che ha offerto:  

- un ribasso economico di 14,62% sull’importo a base d’asta di € 921.221,25, per 
l’importo di € 786.538,70 oltre agli oneri per la sicurezza per € 64.069,09 e quindi 
per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 850.607,79; 

- una offerta temporale di 380 giorni; 
 

 
VISTA la Determina del Responsabile del V° Settore LL.PP. n. 246 del 18/05/2015 di 

acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione alla ditta  sopraccitata per le opere in oggetto; 
 

 
VISTO il contratto d’appalto per l’intervento di “Demolizione e nuova costruzione del 

Centro Civico di San Carlo” sottoscritto dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI 
GENERALI SRL in data 04/06/2015 con  Reg.18410 e Prot.n.9941; 

 
RICHIAMATE, inoltre  le Determine del Responsabile del Settore V° LL.PP.: 
- n. 114 del 23/03/2016 con la quale si è proceduto, a seguito di errore materiale,  alla 

rettifica dei quadri economici ed all’adeguamento delle imputazioni contabili pur 



mantenendo invariato l’importo contrattuale dei lavori oltre all’importo totale dei 
finanziamenti  a carico del Commissario Delegato e a carico del Comune di Sant’Agostino; 

- n. 434 del 10/10/2016 con la quale si è proceduto ad ulteriore rettifica dei quadri 
economici a seguito dell’adeguamento degli oneri della sicurezza a valere sul 
finanziamento a carico del  Comune di Sant’Agostino; 
 

DATO ATTO che con Determina del Responsabile del V° Settore LL.PP n. 327 del 
29/06/2015 si è proceduto all’affidamento della prestazione tecnico professionale relativa 
al collaudo tecnico-amministrativo e strutturale prima dell’inizio dei lavori (così come 
previsto dal rgolamento – Allegato E – del Programma regionale Opere Pubbliche – Beni 
Culturali – edilizia scolastica – Università),  all’Ing. Paolo Marzola per l’importo 
complessivo di € 4.440,80; 

 
DATO ATTO che i lavori del contratto principale sono stati consegnati in via d’urgenza 

con verbale redatto dalla Direzione Lavori in data 28/05/2015 prevedendo un termine a 
380 giorni naturali e consecutivi e che gli stessi furono poi sospesi per complessivi giorni 
137 e poi ripresi come risulta verbalizzato: 
- verbale di sospensione lavori n.1 in data 4 giugno 2015  

- verbale di ripresa lavori n.1 in data  19 ottobre 2015  

definendo la nuova data di consegna risulta al 26/10/2016; 
 

PRESO ATTO che in fase di esecuzione dei lavori e di redazione e sottoscrizione della 
contabilità relativa al primo Stato Avanzamento Lavori SAL 1 l’impresa aggiudicataria 
MULINARI COSTRUZIONI GENERALI srl in data 15/03/2016 ha formulato delle 
riserve allegate al Registro di Contabilità tra cui la “Riserva n° 2 - Riconoscimento di un 
termine suppletivo per cause non imputabili all’impresa” dove è stata formulata nello 
specifico la richiesta di proroga di 60 giorni per l’ultimazione dei lavori; 

 

PRESO ATTO che con Determina del Responsabile del V° Settore LL.PP n. 327 del 
29/06/2015 è stata autorizzata la proroga di 60 giorni, a seguito del parere espresso dalla 
Direzione dei Lavori, assunto agli atti con Prot.n.5669 del 25/03/2016 e della successiva 
integrazione di rettifica di cui al Prot. 7075 del 15/04/2016 e che il nuovo termine è stato 
quindi fissato al 23/12/2016;  

 
DATO ATTO che nel corso dei lavori si rende necessaria la redazione di una Perizia di 

Variante al fine di ottemperare ad alcune modifiche funzionali e tecniche al progetto 
definitivo-esecutivo approvato, che  deve essere necessariamente redatta dai professionisti 
incaricati della Progettazione e Direzione dei Lavori per le rispettive competenze 
architettoniche e strutturali; 

 
VISTI i preventivi per la redazione della Perizia di Variante all’ ”Intervento di 

demolizione  e nuova costruzione del Centro Civico di Sant’Agostino” redatti dai singoli 
professionisti e pervenuti in data 13/10/2016: 
- dall’Arch. Raffaella Malservisi con sede in via Agatone Papa n.9 - Roma per la 

progettazione e la direzione lavori architettonica,  dell’importo di € 2.000,00 oltre Cassa 
Prev. (4%) ed IVA (22%) per complessivi € 2.537,60; 

 
- dallo Studio di Ingegneria Fiorini, con sede in Piazza San Giorgio n.12 - Ferrara per la 

progettazione e la direzione lavori strutturale, dell’importo di € 5.000,00 oltre Cassa 
Prev. (4%) ed IVA (22%) per complessivi € 6.344,00; 

 



CONSIDERATO che le prestazioni  professionali per la redazione della Perizia di 
Variante verranno svolte nel corso dell’annualità 2017; 

 
PRESO ATTO che, per quanto sopra esposto, le spese necessarie all’integrazione degli 

incarichi professionali in oggetto al fine della redazione della Perizia di Variante trovano 
copertura finanziaria interamente sul contributo regionale del Commissario Delegato, 
pertanto le spese verranno imputate sul Cap. 2010530540, Mis.1, Prog.5 nel Bilancio 2017; 
 

VISTI gli allegati schemi di disciplinare integrativi e ritenuta opportuna la loro 
approvazione; 

 
VISTE le vigenti normative in materia; 
 
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n.50/2016 il quale dispone che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del DL 78/2009 
in materia di tempestività dei pagamenti; 

 
ATTESO che agli incarichi originari in oggetto erano già stati attribuiti i seguenti smart 

CIG:  

- Z370EBB12F, per l’ “Incarico professionale per la progettazione architettonica definitiva 
esecutiva, direzione lavori e contabilità”, affidato all’Arch. Raffaella Malservisi; 

- Z480EBB1D8, per l’ “Incarico di progettazione strutturale ed impiantistica definitiva 
esecutiva, direzione lavori strutturale e collaudi impiantistica” affidato allo Studio di 
Ingegneria Fiorini  ; 

e che quindi, trattandosi di integrazioni d’affidamenti, verranno mantenuti ed adeguati; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa; 
 

2. DI PROCEDERE, in conformità all’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 
all’integrazione dell’affidamento degli incarichi professionali in oggetto, per la 
progettazione definitiva-esecutiva e la Direzione Lavori, al fine della redazione 
della Perizia di Variante per l’ ” Intervento di demolizione e ricostruzione o nuova 
costruzione  del Centro Civico di San Carlo a seguito del sisma del maggio 2012”, 
tramite affidamento diretto; 

 



3. DI APPROVARE ai fini della redazione della Perizia di Variante all’ "Intervento di 
demolizione  e nuova costruzione del Centro Civico di Sant’Agostino” i preventivi 
relativi alle prestazioni professionali redatti dai singoli professionisti per le 
specifiche competenze e pervenuti in data 13/10/2016: 

- dell’Arch. Raffaella Malservisi con sede in via Agatone Papa n.9 - Roma per la 
progettazione e la direzione lavori architettonica, dell’importo di € 2.000,00 oltre 
Cassa Prev. (4%) ed IVA (22%) per complessivi € 2.537,60; 

- dello Studio di Ingegneria Fiorini, con sede in Piazza San Giorgio n.12 - Ferrara 
per la progettazione e la direzione lavori strutturale, dell’importo di € 5.000,00 
oltre Cassa Prev. (4%) ed IVA (22%) per complessivi € 6.344,00; 

 per un totale di € 7.000,00 oltre Cassa Prev. (4%) ed IVA (22%), per complessivi € 
8.881,60; 

 

4. DI INTEGRARE quindi, al fine della redazione della Perizia di Variante all’ 
“ Intervento di demolizione e nuova costruzione del Centro Civico di 
Sant’Agostino”, gli incarichi professionali  di cui sopra per l’importo complessivo 
di €  8.881,60 suddiviso come di seguito descritto: 

- € 2.000,00 oltre Cassa Prev. (4%) ed IVA (22%) per complessivi € 2.537,60 a 
favore dell’Arch. Raffaella Malservisi con sede a Roma; 

- € 5.000,00 oltre Cassa Prev. (4%) ed IVA (22%) per complessivi € 6.344,00 a 
favore dello Studio di ingegneria Fiorini con sede a Ferrara; 

 

5. DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di € 8.881,60 interamente sul contributo a 
carico del Commissario Delegato integrando, per i motivi esposti in premessa, i 
precedenti sub-impegni presenti sul Cap.2010530540, Mis.1, Prog.5, nel Bilancio 
2017 come di seguito indicato: 

-  per Progettazione e Direzione Lavori architettonica l’importo di  € 2.537,60 a 
favore dell’Arch. Raffella Malservisi con sede a Roma,  integrando il sub-imp. 
43/2014; 

- per Progettazione e Direzione Lavori strutturale l’importo di  € 6.344,00 a favore 
dello Studio di Ingegneria Fiorini con sede a Ferrara, integrando il sub-imp. 
47/2014; 

 

6. DI APPROVARE  gli schemi dei disciplinari d’incarico allegati al presente atto; 

 

7. DI DARE ATTO che gli allegati disciplinari saranno sottoscritti dalle parti previo il 
rinnovo degli accertamenti del possesso dei requisiti tecnico/morali degli affidatari; 

 

8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009, coordinato 
con la legge di conversione n. 102 del 03/08/2009, si è provveduto ad accertare 
preventivamente che il programma dei pagamenti del servizio in oggetto è 
compatibile; 

 



9. DI PROCEDERE agli adempimenti di cui all’art. 9 della Norma stralcio del vigente 
Regolamento Uffici e Servizi; 

 

10. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 
conseguente    all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

 

 
 
 IL CAPO SETTORE 
 F.to GESSI SAMANTHA 
 
 
Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000 
 
IMPORTO IMPEGNATO:  € 8.881,60 
 
S. Agostino, lì 16/12/2016 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
 


