LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' NELLE VIE GRAMSCI,
MORANDI, DE GASPERI, ROSSINI, I MAGGIO, CHIESA, LUNEDA,
RISORGIMENTO, PIAZZA POLA E CONTESTUALE

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA GRAMSCI NELLA
FRAZIONE DI SAN CARLO - PRIMO STRALCIO -

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO ALL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2

Con il Contratto Rep. N. 18407 del 07/04/2015, la Ditta RIAM s.r.l., con sede in Via F.lli
Chiarini n. 11, cap. 40050, Funo di Argelato (BO) ha assunto i lavori di “ LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ NELLE VIE GRAMSCI, MORANDI, DE GASPERI, ROSSINI, |
MAGGIO, CHIESA, LUNEDA, RISORGIMENTO, PIAZZA POLA E CONTESTUALE
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA GRAMSCI NELLA FRAZIONE DI SAN CARLO -
PRIMO STRALCIO - per I'importo di € 201.713,18 (comprensivo del ribasso d’asta del 9,69 %),
oltre a € 2.200,89 per piani di sicurezza.

Durante lI'andamento dei lavori si € riscontrata la necessitd di conferire materiali
provenienti da scavi e fresature in discariche a pagamento dei relativi oneri.

Tali voci costituiscono nuovi prezzi per il quale & stato redatto un verbale di
concordamento nuovi prezzi da sottoscrivere con l'impresa esecutrice dei lavori.

Tali lavori sono inquadrabili all'art. 132, comma 3, 1° periodo del D.Lgs 163/06 e ss. mm.
ii. e per tale motivo non configurano come varianti all'opera.

Sant’Agostino li 19/10/2016

ORE DEI LAVORI

. Fabio Rimoidi



